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1. Ledelsesresumé 

1.1. Baggrund 
Teknologirådet udgav i oktober 2002 rapporten ”Open source software – i den 
digitale forvaltning”. Open source-begrebet dækker brugeradgang til softwaren’s 
kildetekst, som er ”open”, det vil sige frit kan ændres og distribueres. Open source 
software ejes således ikke af en leverandør og kan anskaffes gratis – eventuelt 
bortset fra distributionsomkostninger. Teknologirådets rapport gav anledning til 
nyttig debat, under hvilken nedenstående væsentlige spørgsmål om open source 
software blev stillet: 
- Vil produkter udviklet efter open source-begrebet kunne anvendes på lige fod 

med proprietære produkter (”lukket” kildetekst)? Er et produkt udviklet efter 
open source-begrebet (det vil sige af et netværk af interesserede og ikke i et 
professionelt udviklingsmiljø hos en etableret leverandør på markedet) et reelt 
alternativ? 

- Skal man påregne at anvende flere it-medarbejdere internt end ved valg af 
proprietært software? Vil den åbne software fx blive vedligeholdt lige så ef-
fektivt som proprietært software? 

- Er det muligt at få ekstern support fra fx netværksmiljøet til open source soft-
ware, eller er man overladt til sig selv? 

- Såfremt open source software er et reelt alternativ, kan det så ud fra en øko-
nomisk helhedsbetragtning være fordelagtigt at vælge et sådant produkt? 

 
Svarene på disse spørgsmål blev ikke givet i debatten, men open source var nu sat 
på dagsordenen. 
 
I sommeren 2003 formulerede Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling 
for den danske regering en software-strategi, der som sit hovedformål har at sikre 
konkurrence, kvalitet  og sammenhæng i det offentliges softwareløsninger med 
udgangspunkt i følgende principper: 
- Bedst og billigst uanset softwaretype 
- Konkurrence, uafhængighed og valgfrihed 
- Sammenhæng og fleksiblitet 
- Udvikling og innovation 
 
Som et led i at realisere denne strategi, var det derfor for Ministeriet for Viden-
skab, Teknologi og Udvikling helt naturligt at søge mere viden om, i hvilket om-
fang open source software kunne inddrages i det offentliges softwareløsninger.  
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I samarbejde med Kommunernes Landsforening og Amtsrådsforeningen beslutte-
de Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling derfor at gennemføre et 
forsøg med brug af forskellige typer desktop-software1, herunder også open sour-
ce baserede desktop-løsninger. Formålet med dette forsøg er at opnå større viden 
om omkostningsstrukturer og kvaliteten samt den økonomiske værdi af investe-
ringer i hhv. proprietær og open source desktop-software. Målgruppen for forsø-
gets resultater er offentlige organisationer, som overvejer udskiftning af desktop. 
Målgruppen skal kunne nyttiggøre resultaterne som beslutningsstøtte. 
 
Forsøget er gennemført på grundlag af en evalueringsmodel til måling af, hvilken 
type desktop-software, der er ”bedst og billigst”. Modellen er anvendt i en række  
pilotforsøg, hvor offentlige institutioner migrerede deres desktop. I de fleste af 
forsøgene var det reelt en kontorpakke (det vil sige værktøjer til at tekstbehand-
ling, regneark og præsentation), der blev migreret, hvorfor konklusionerne i denne 
rapport primært vedrører kontorpakken.  
 
Den udviklede evalueringsmodel stilles til rådighed for målgruppen som hjælp til 
udarbejdelse af en kvalificeret business case. 
 
Forsøget som helhed, herunder evalueringsmodellen, er beskrevet nærmere i den-
ne rapports kapitel 2. Resultaterne af de gennemførte pilotforsøg er opsummeret i 
kapitel 3. Endelig har de enkelte pilotinstitutioner udarbejdet evalueringsrapporter 
om deres respektive pilotforsøg.       
 

1.2. Hvilke valgmuligheder findes? 
Forsøget har vist, at OpenOffice.org 1.1 (den kontorpakke baseret på open source 
software, der i flere af pilotforsøgene blev migreret til) kan være et reelt alternativ 
til MS Office 2003 (den proprietære kontorpakke, der i to af pilotforsøgene blev 
migreret til). Pilotforsøgenes målinger viser således, at: 
- Brugernes oplevelse af kvaliteten (den funktionelle kvalitet) i forhold til deres 

behov er god for begge kontorpakker - under forudsætning af et veltilrettelagt 
organisatorisk implementeringsprojekt, herunder en målrettet uddannelse.  

- It-afdelingens oplevelse af kvaliteten (den tekniske kvalitet) i forhold til orga-
nisationens behov er god for begge kontorpakker.   

- Forskellen på de samlede omkostninger (direkte såvel som indirekte) for de to 
kontorpakker er udelukkende, at der kan opnås licensbesparelser ved valg af 

                                                 
1 Begrebet desktop dækker her det samlede sæt af programmer, en bruger kan ha-
ve adgang til, fx kontorpakken og et dokumenthåndteringssystem. 
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OpenOffice.org. Licensafgifter for kontorpakker udgør typisk ca. 3-4% af de 
samlede omkostninger. 

- Der er ingen målelig økonomisk effekt (påvirkning af ressourceforbrug 
og/eller produktivitet) i arbejdsgangene uanset hvilken kontorpakke, der mi-
greres til. 

- Migreringsprojekterne er for begge kontorpakker overskuelige. 
 

1.3. Hvornår skifte/opgradere kontorpakke? 
Devoteam Fischer & Lorenz  kan med udgangspunkt i nærværende forsøg kon-
kludere:  
- at man skal skifte kontorpakke, når man har en ”brændende platform” som 

følge af manglende videreudvikling og support af produktet på markedet eller 
mangler i produktet, der vanskeliggør organisationens arbejde (teknologisk 
drevet). 

- at man skal skifte eller opgradere kontorpakke, når man har en god business 
case (organisatorisk drevet). 

- at man ikke nødvendigvis skal udskifte eller opgradere kontorpakke automa-
tisk i takt med nye versioner fra leverandørerne. Forsøgene viser således, at 
brugerne ikke oplever, at de i deres almindelige daglige arbejde har behov for 
den ny funktionalitet, de nye versioner tilbyder (markedsdrevet). 

 
Uanset anledningen til overvejelsen om at skifte eller opgradere kontorpakke, bør  
man altid udarbejde en business case, som fx kan være med til at udpege det for 
organisationen mest fordelagtige produkt.  
 
Indstillingen i en evt. positiv business case skal naturligvis behandles i sammen-
hæng med organisationens øvrige initiativer.  
 

1.4. Migrere til hvad?  
Forsøget har vist, at de væsentligste beslutningsparametre for valg af kontorpakke 
er relateret til organisationens behov for: 
- Integration mellem kontorpakken og øvrige it-systemer (fx dokumenthåndte-

ringssystemer og fagsystemer)  
- Udveksling af dokumenter mellem forskellige kontorpakketyper 
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Figur 1- Væsentlige beslutningsparametre 

 
Den store udbredelse af MS Office som kontorpakke betyder, at en række øvrige 
proprietære systemer på markedet har etablerede grænseflader til denne kontor-
pakke. Såfremt organisationen har udnyttet dette til at skabe en for brugerne 
transparent brugergrænseflade (således at brugerne fx gennem tekstbehandlings-
programmet arbejder direkte med en sag i journaliseringssystemet), kan det i dag 
for den enkelte organisation være særdeles omkostningskrævende at skulle 
(gen)etablere disse for fx OpenOffice.org.  
 
Denne barriere i relation til valg af OpenOffice.org forventes imidlertid over tid at 
blive imødekommet i takt med, at organisationers krav om at kunne vælge soft-
ware efter organisationens behov uden integrationsmæssige begrænsninger, vil få 
flere og flere leverandører af øvrige proprietære systemer til at udvikle åbne 
grænseflader. Denne udvikling understøttes af det igangværende FESD-initiativ2 i 
sammenhæng med hvilket, der udføres et intensivt standardiseringsarbejde. 
 
Den store udbredelse af MS Office som kontorpakke betyder også, at mange or-
ganisationer – såvel nationalt som internationalt – har anvendt MS Office til ud-
vikling af komplekse modeller – typisk i Excel-regneark. Disse kan naturligvis 
problemfrit udveksles mellem to organisationer, der begge bruger MS Office, men 
forsøget har vist, at fx en regnearksmodel med høj kompleksitet, der oprindelig er 
                                                 
2 FESD: Fælles Elektronisk Sags- og Dokumenthåndtering. Et initiativ til indfø-
relse af fælles systemer på tværs af den offentlige sektor. 
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udviklet i MS Office Excel, ikke umiddelbart kan indlæses og viderebearbejdes i 
OpenOffice.org (programmet Calc, som er Excel-pendanten i OpenOffice.org). På 
kort sigt er løsningen for den enkelte organisation, der ønsker at skifte til 
OpenOffice.org, men samtidig er i ovenstående situation, at køre med to kontor-
pakker for de berørte medarbejdere.  
 
Såfremt førstnævnte integrationsproblematik på sigt bliver løst og dermed stimu-
lerer udbredelsen af alternative kontorpakker, vil der opstå et forstærket behov for 
at fastlægge (nationalt eller internationalt) anerkendte dokumentudvekslingsfor-
mater for alle relevante dokumenttyper. Når markedet på sigt respekterer disse 
standarder, vil sidstnævnte barriere være overvundet.    
 

1.5. Opstilling af business case  
Udover ovennævnte to væsentlige beslutningsparametre afledt af forsøget er der 
naturligvis en række andre forhold af strategisk karakter, den enkelte organisation 
indledningsvis må overveje. Det drejer sig om organisationsstrategiske overvejel-
ser (overensstemmelse med organisationens relevante strategier og mål), samt re-
levante markedsstrategiske overvejelser (som fx forsyningssikkerhed og skifte-
omkostninger).   
 
Såfremt de indledende overvejelser resulterer i, at migrering er en mulighed (hvad 
enten der er tale om udskiftning eller opgradering), bør der udarbejdes en eller 
flere business cases med henblik på at belyse det mest fordelagtige valg for orga-
nisationen. 
 
Til udarbejdelse af business case(s) kan organisationen vælge at benytte den til 
pilotforsøgene udviklede evalueringsmodel.  
 

1.6. Organisatorisk implementering  
Såfremt der er truffet beslutning om migrering (hvad enten der skiftes eller opgra-
deres), viser pilotforsøgene, at den organisatoriske implementering af selv en kon-
torpakke ikke må undervurderes. 
 
Brugerne skal således tilbydes en passende, målrettet uddannelse, der vil medvir-
ke til at sikre, at deres oplevelse af kvaliteten af kontorpakken som minimum fast-
holdes på det niveau, som de oplevede, at den seneste kontorpakke havde.  
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Forsøget viser endvidere, at den tid, brugerne anvender til selv at løse problemer 
relateret til brug af kontorpakken (eller til at hjælpe kollegaer med problemer), 
falder efter deltagelse i målrettet uddannelse. Herved frigøres betydelige ressour-
cer, som med den nødvendige ledelsesmæssige opmærksomhed og indsats bør 
kunne omsættes til produktivitetsgevinster alternativt ressourcebesparelser.  
 

1.7. Datagrundlaget 
Forsøget er som nævnt gennemført på grundlag af en evalueringsmodel. Evalue-
ringsmodellens datagrundlag hviler på:  
- tal fra regnskab og bogholderi i pilotinstitutionerne  
- tidsregistrering i it-afdelingen i pilotinstitutionerne  
- workshop med pilotbrugere om udvalgte arbejdsgange 
- systematisk evaluering foretaget af it-afdelingen i pilotinstitutionerne 
- spørgeskemaundersøgelse blandt pilotbrugerne 
 
Sidstnævnte spørgeskemaundersøgelse afdækker brugernes oplevelse af desktop-
pens funktionelle kvalitet samt brugernes tidsforbrug relateret til desktop-
løsningen (fx tid på selv at løse problemer relateret til brugen af desktoppen eller 
til at hjælpe kollegaer med problemer).  
 
Specielt hvad angår brugernes tidsforbrug relateret til desktoppen, kræver denne 
metode, at der udfyldes et tilstrækkeligt antal spørgeskemaer, og at de, der udfyl-
der dem, er udvalgt repræsentativt for hele den brugergruppe, der får migreret de-
res desktop. Repræsentativiteten har efter Devoteam Fischer & Lorenz’s opfattel-
se været til stede i samtlige pilotforsøg, men til gengæld har svarprocenten i flere 
pilotforsøg ikke været høj nok til, at datagrundlaget er uden usikkerhed. Konse-
kvensen af dette forhold er, at der, for så vidt angår brugernes tidsforbrug, ikke 
kan konkluderes på de absolutte tal. Derimod er det vor opfattelse, at datagrund-
laget er tilstrækkeligt til at konkludere på tendenser, både når man sammenligner 
på tværs af de gennemførte pilotforsøg, og når man i de enkelte pilotforsøg sam-
menligner differencer mellem før- og eftersituationen. 



 R e s u l t a t e t  a f  d e s k t o p - p i l o t f o r s ø g e n e

 

D e s k t o p - e v a l u e r i n g s r a p p o r t  ( V 1 - 2 ) . d o c  9 / 5 4

 

2. Indledning 

2.1. Rapportens formål og indhold 
Formålet med denne rapport er med udgangspunkt i de foretagne pilotforsøg at 
give gode råd og anvisninger til offentlige organisationer, der overvejer at udskif-
te eller opgradere deres desktop. Ambitionen er at besvare spørgsmålene: 
- Hvornår bør man skifte/opgradere sin desktop? 
- Hvad skal man skifte til – hvad er de væsentlige beslutningsparametre? 
- Afhængig af valget – hvilke problemstillinger skal så løses? 
 
I rapporten forsøges disse spørgsmål besvaret ved at konkludere på erfaringer fra 
de foretagne pilotforsøg, herunder: 
- Hvad var baggrunden for beslutningen om udskiftning af desktop? 
- Hvad har forsøget vist om effekter i arbejdsgange, kvalitetsforandringer, om-

kostningsforandringer samt migreringsinvestering ved skift fra en desktop-
type til en anden? 

- Hvad har forsøget vist om gennemførelsen af migreringsprojekter fra én desk-
top til en anden? 

 

2.2. Rapportens målgruppe 
Rapportens primære målgruppe er ledelsen3 i offentlige organisationer, der over-
vejer eller har et erkendt behov for at udskifte deres kontorpakke, og som har be-
hov for hjælp til at udarbejde en kvalificeret business case.  
  
Sådanne organisationer kan med udgangspunkt i denne rapports overordnede 
konklusioner afdække, hvilke mulige alternativer der findes, og hvad implikatio-
nerne af et valg af et af disse er. 
 
På det mere detaljerede niveau kan sådanne organisationer vælge to fremgangs-
måder: Den indirekte og den direkte. 
 
Ved den indirekte fremgangsmåde vurderer organisationen, hvilket af de gennem-
førte pilotforsøg, der bedst beskriver organisationens situation. Med udgangs-
punkt i dette pilotforsøgs resultater kan organisationen herefter foretage sine egne 
vurderinger af, hvorledes en tilsvarende desktop-udskiftning ville påvirke deres 
organisation. 

                                                 
3 Målgruppen for kapitlerne 3 og 4 er dog både ledelsen og it-chefer. 
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Ved den direkte fremgangsmåde anvender organisationen evalueringsmodellen og 
opsamler de informationer, der er nødvendige for at beskrive egen situation. Med 
udgangspunkt i denne rapports konklusioner (samt eventuelt et eller flere af pilot-
forsøgene) estimerer organisationen herefter, hvilken påvirkning, de forventer at 
få af desktopudskiftningen. På denne måde vil evalueringsmodellen bidrage til et 
kvalificeret beslutningsgrundlag. 
 
Udover den primære målgruppe kan også it-chefer, politikere, it-eksperter, leve-
randører, private virksomheder, handelshøjskoler, universiteter og andre højere 
læreanstalter, open source-interesserede m.fl. få glæde af at sætte sig ind i rappor-
tens overordnede resultater, ligesom de naturligvis frit kan anvende den udviklede 
evalueringsmodel i forbindelse med egne projekter. 
 

2.3. Kort om forsøget 
Ministeriet for Videnskab, Teknologi Udvikling har på vegne af den danske rege-
ring formuleret en software-strategi for den offentlige sektor, af hvilken det blandt 
andet fremgår, at det offentlige skal indkøbe software efter et ”bedst og billigst” 
princip. 
 
Som et led i realiseringen af denne strategi besluttede Ministeriet for Videnskab, 
Teknologi og Udvikling, Kommunernes Landsforening samt Amtsrådsforeningen 
i fællesskab i sommeren 2003 at gennemføre et forsøg, hvis formål blev formule-
ret som følger: 
 
At udvikle et alment anerkendt, simpelt, fleksibelt og åbent koncept, der muliggør: 
- Opsamling af viden omkring værdi- og omkostningsstrukturer i forbindelse 

med anvendelse af forskellige typer desktop-løsninger, for eksempel løsninger 
baseret på open source og løsninger baseret på proprietært software  

- Opsamling af viden omkring processen vedrørende migrering fra en type 
desktop software til en anden 

- Afdækning af  væsentlige beslutningsparametre og levering af beslutningsstøt-
te i forbindelse med overvejelser om skift af desktop i offentlige organisationer 

 
Forsøget er blevet gennemført som illustreret i den overordnede tidsplan vist i fi-
gur 2: 
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Figur 2 - Tidsplan for desktop-forsøg 

 

2.3.1. Udvælgelse af institutioner til pilotforsøg 
I alt seks offentlige organisationer indsendte ansøgninger til Ministeriet for Vi-
denskab, Teknologi og Udvikling om deltagelse i pilotforsøget. En enkelt ansøg-
ning blev ikke godkendt, da det beskrevne pilotforsøg lå udenfor dette forsøgs af-
grænsning - de øvrige ansøgninger blev godkendt. Da alle fem godkendte ansøg-
ninger vedrørte migrering til en open source baseret desktop, besluttede Ministeri-
et for Videnskab, Teknologi og Udvikling af hensyn til kompletheden af forsøget 
at supplere med et pilotforsøg, hvor migreringsmålet var MS Office. Justitsmini-
steriet indvilgede i at deltage med en sådan migrering. De således udvalgte institu-
tioners migreringer er kort beskrevet i nedenstående tabel4: 
 
Institution Pilotforsøg 
Psykiatrien i Århus Amt  Migrering fra Corel-kontorpakke til OpenOf-

fice.org 
Aalborg Handelsskole Migrering fra MS Office 2000 kontorpakke 

til OpenOffice.org 
Forbrugerstyrelsen Migrering fra MS Office 97 kontorpakke til 

OpenOffice.org 
Næstved Kommune Migrering fra Lotus Smartsuite -

kontorpakke til OpenOffice.org 
Roskilde Kommune Migrering af total desktop-løsning inklusiv 

operativsystem og KMD-fagsystemer fra 
MS Office 2000 og operativsystemet Win-
dows 2000 til OpenOffice.org og operativ-

                                                 
4 De enkelte forsøg er mere udførligt beskrevet i denne rapports kapitel 3. 
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Institution Pilotforsøg 
systemer Linux inklusive udvikling af nye 
grænseflader til KMD-fagsystemer5.  

Justitsministeriet Som et led i konsolidering af it-drift hos 
Kriminalforsorgen har Justitsministeriet 
gennemført en migrering af en total desk-
top-løsning fra MS Office 2000 inkl. doku-
menthåndterings-systemer mm. til MS Offi-
ce 2003 inkl. integration til dokumenthånd-
tering mm. for hele Justitsministeriets om-
råde. I relation til pilotforsøget har Justits-
ministeriet målt og evalueret migreringen 
for Departementet og Civilretsdirektoratet.  

Tabel 1 - De udvalgte pilotforsøg 

 
Således har i alt fem institutioner deltaget i forsøget, og der er gennemført og eva-
lueret seks pilotforsøg (idet Justitsministeriet jo gennemførte to evalueringer). 
 
I alt har ca. 1500 brugere fået migreret deres desktop, og små 300 brugere har haft 
mulighed for at deltage i evalueringen. Af disse har godt 40% valgt at deltage. 
Disse tal sammenholdt med den ambitiøse evalueringsmodel (jf. afsnit 2.4) gør 
forsøget til et af de mest grundige nogensinde gennemført på europæisk plan. 
 

2.3.2. Udvikling af evalueringsmodel 
De enkelte pilotinstitutioner har til måling og evaluering anvendt en evaluerings-
model udviklet af Devoteam Fischer & Lorenz. Evalueringsmodellen indeholder 
overordnet6:  
- En konceptbeskrivelse, der definerer de elementer, der måles på i pilotforsø-

gene. 
- En vejledning i brug af evalueringsmodellen rettet mod de udvalgte institutio-

ner. 
- En række værktøjer til brug ved måling og evaluering, for eksempel spørge-

skemaer, tidsregistreringsskemaer og en regnearks-model til registrering og 
beregning af pilotforsøgets resultater.  

 
Evalueringsmodellen blev under udviklingen drøftet med og løbende tilpasset 
kommentarer fra en række parter: 
                                                                                                                                      
5 Dette pilotforsøg kunne ikke gennemføres, da det for KMD inden for den fast-
lagte tidsplan ikke var muligt at sikre drift af KMD-systemer baseret på Linux og 
med grænseflader til OpenOffice.org. 
6 Modellen er mere udførligt beskrevet i denne rapports afsnit 2.2 
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- En ekspertgruppe bestående af Professor Mogens Kühn Pedersen, Copenha-
gen Business School, Lektor Jens Hørlück, Århus Universitet samt it-chef 
Henrik Drabøl, DONG A/S.  

- En leverandørgruppe bestående repræsentanter (for nogens vedkommende 
udpeget af IT-Brancheforeningen) for virksomhederne CSC, IBM, KMD, Mi-
crosoft og SUN samt repræsentanter for organisationen SSLUG. 

- En fokusgruppe bestående af it-chefer fra den offentlige sektor. 
 
Herudover har projektgruppen bestående af repræsentanter for Ministeriet for Vi-
denskab, Teknologi og Udvikling, Kommunernes Landsforening samt Amtsråds-
foreningen løbende drøftet projektets afgrænsning og fremdrift. 
 
I december 2003 blev et udkast til modellen sendt i offentlig høring. Dette gav 
anledning til 11 høringssvar, som også gav anledning til modeltilpasninger, hvor-
efter modellen var klar til brug i pilotforsøgene januar 2004. 
 

2.3.3. Gennemførelse af pilotforsøg 
I fire af de seks pilotforsøg har desktoppen været defineret som en kontorpakke, 
det vil sige tekstbehandling, regneark og præsentationsprogrammer. I de sidste to 
pilotforsøg i Justitsministeriet har definitionen været bredere, idet desktoppen her 
tillige indeholder programmel til dokumenthåndtering og sagsstyring mm.  
 
Migreringerne i de enkelte pilotforsøg er illustreret i figur 3: 
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Figur 3 - Migreringerne i pilotforsøgene 

 
Bortset fra Justitsministeriets migreringer har den ny desktop været indpasset i 
den eksisterende it-infrastruktur. For Justitsministeriets vedkommende har der væ-
ret tale om opbygning af en helt ny it-infrastruktur som en del af migreringen. 
 
De enkelte pilotinstitutioner har hver især gennemført: 
- et migreringsprojekt og 
- et evalueringsprojekt 
i et forløb som illustreret i figur 4. 
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Figur 4 - Forløbet af de enkelte pilotforsøg7 

 
I migreringsprojektet har pilotdriften i fem af de seks pilotforsøg været på 5-6 
måneder; i Næstved Kommune har pilotdriften været på 3,5 måneder8.  
 
I evalueringsprojektet har evalueringsmodellen været anvendt tre gange af hver 
pilotinstitution: 
- Til registrering af informationer om den desktop, der migreres fra (før-

målingen) 
- Til registrering af informationer om migreringsprocessen (migreringsmålin-

gen) 
- Til registrering af informationer om den desktop, der migreres til (efter-

målingen, som fandt sted efter endt pilotdrift) 
 
Evalueringsmodellens regnearksmodel har herefter af de enkelte pilotinstitutioner 
været anvendt til at analysere forskelle i før- og efter-situationen. Denne analyse 
samt erfaringer fra selve migreringen, har pilotinstitutionerne herefter dokumente-
ret i en evalueringsrapport9. 
 

                                                 
7 En række af pilotinstitutionerne havde påbegyndt forskellige forberedelsesakti-
viteter allerede tidligere end januar 2004. 
8 Devoteam Fischer & Lorenz vurderer, at selv 3,5 måneder er tilstrækkelig tid til 
at blive fortrolig med en kontorpakke. 
9 De enkelte evalueringsrapporter er kort resumeret i denne rapports kapitel 3.  
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2.3.4. Evaluering af pilotforsøg 
Resultaterne af de enkelte pilotforsøg er herefter evalueret af Devoteam Fischer & 
Lorenz. Vi har i vores arbejde indledningsvis kvalitetssikret datagrundlaget, heref-
ter gennemlæst og kommenteret de enkelte pilotinstitutioners egne evaluerings-
rapporter, hvorefter vi har foretaget en analyse af resultaterne i pilotforsøgene. 
Resultatet af analysen er sammenfattet i denne rapport. Når vi i rapporten bruger 
termen ”vi”, er det således Devoteam Fischer & Lorenz, der vurderer og konklu-
derer. 
 
Rapporten er undervejs blevet kommenteret og behandlet af samme ekspertgrup-
pe, som bidrog til kommentering af evalueringsmodellen. 
 
Rapportens foreløbige konklusioner er mundtligt blevet fremlagt for de enkelte 
pilotinstitutioner, som på et møde har haft lejlighed til at kommentere disse. Den 
endelige formulering af konklusioner er herefter foretaget af Devoteam Fischer & 
Lorenz.  
 
Endelig er projektgruppen bestående af repræsentanter for Ministeriet for Viden-
skab, Teknologi og Udvikling, Kommunernes Landsforening samt Amtsrådsfor-
eningen løbende blevet holdt orienteret om fremdrift under tilblivelsen af rappor-
ten. 
 

2.4. Kort om evalueringsmodellen 
I dette afsnit introducerer vi kort den anvendte evalueringsmodel.10 Modellens 
elementer fremgår af figur 5. 
 

                                                 
10 Den komplette beskrivelse af evalueringsmodellen kan ses på 
www.oio/software 
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Figur 5 - Evalueringsmodellen 

  
Som det fremgår, indeholder evalueringsmodellen fem elementer: 
- Et element til beskrivelse af den økonomiske effekt, desktoppen har på ar-

bejdsgangene 
- En model til beskrivelse af desktoppens værdi forstået som et udtryk for desk-

toppens kvalitet 
- En model til beskrivelse af de omkostninger, der er forbundet med brug og 

drift af desktoppen 
- En model til beskrivelse af migreringsindsatsen 
- Et element til beskrivelse af basisinformation om den institution, der har fore-

taget migreringen 
 
I det efterfølgende beskrives disse modeller og elementer kort. 
 

2.4.1. Økonomisk effekt i arbejdsgangene 
Dette element anvendes til at afdække eventuelle påvirkninger af arbejdsgangene 
som følge af desktop-udskiftningen. 
 
Arbejdsgange, i hvilke desktoppen indgår, undersøges, og ressourceforbruget til 
gennemførelse af arbejdsgangene samt produktiviteten i arbejdsgangene registre-
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res før og efter migrering. På denne måde bliver det muligt at udlede eventuelle 
produktivitetsgevinster og/eller ressourcebesparelser. 
 
Det metodemæssige grundlag for dette modelelement er den Digitale Taskforce’s 
publikation om estimering af nytteværdi (jf. bilag 1). 
 

2.4.2. Værdimodellen 
Desktoppens kvalitet vurderes dels af brugerne, dels af it-afdelingen. 
 
Brugerne vurderer den funktionelle kvalitet ved udfyldelse af et spørgeskema, i 
hvilket de spørges til en række væsentlige egenskaber ved desktoppen: 
 

Egenskab Indikator 
Samlet funktionalitet 
Brugertilfredshed med desktoppens samlede funktionalitet, set i rela-
tion til brugerens arbejdssituation. 

Funktionel  
egnethed 

De enkelte desktop-programmers funktionalitet 
Brugertilfredshed med de enkelte desktop-programmers funktionalitet i 
relation til brugernes arbejdssituation 
Nemt at lære  
Brugerens tilfredshed med, hvor let det er at lære at betjene desktop-
pen 
Opbygning 
Brugernes tilfredshed med desktoppens opbygning 
Sprogbrug 
Brugernes tilfredshed med sproget i desktoppen (fx dialogbokse, fejl-
meddelelser, mv.) 

Bruger-
venlighed 

Hjælpefaciliteter 
Brugernes tilfredshed med hjælpen fra desktoppen i tilfælde af fejl 
Understøttelse af samarbejde 
Brugerens tilfredshed med desktoppens:  
- Muligheder for at registrere ændringer i dokumenter 
- Muligheden for versionsstyring 
- Muligheder for at importere eller eksportere dokumenter 
- Muligheder for at understøtte kommunikation 

Samarbejde 
 

Videndeling 
Brugerens tilfredshed med desktoppens: 
- Muligheder for at strukturere dokumenternes opbevaringssted (re-

pository). 
- Understøttelse af struktureret søgning af dokumenter. 

Ydeevne Svartider 
Brugernes tilfredshed med desktoppens svartider 
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Egenskab Indikator 
 Tilgængelighed 

Brugernes tilfredshed med desktoppens tilgængelighed  
Fleksibilitet i arbejdsopgaverne 
Brugerens tilfredshed med desktoppens muligheder for at understøtte 
den nødvendige fleksibilitet i brugerens arbejdsopgaver og aktiviteter. 

Fleksibilitet 

Fjern-adgang 
Brugerens tilfredshed med desktoppens muligheder for at understøtte  
- fjernopkobling  
- mobil adgang. 

Tabel 2 - Egenskaber til belysning af funktionel kvalitet 

 
Til underbygning af brugernes vurdering af egenskaben Brugervenlighed blev der 
hos Psykiatrien i Århus Amt samt hos Forbrugerstyrelsen gennemført brugerven-
lighedstest både før og efter migrering. Planlægningen, afholdelsen og evaluerin-
gen af disse er udført af specialestuderende Jacob Salmon11. Jacob Salmons kon-
klusion præsenteres i denne rapports afsnit 4.1.1.   
 
It-afdelingen vurderer den tekniske kvalitet ved udfyldelse af et spørgeskema, i 
hvilket de spørges til en række væsentlige tekniske egenskaber ved desktoppen, 
som vist på næste side: 
 

                                                 
11 Jacob Salmons arbejde er dokumenteret i rapporten: OpenOffice.org: Et bru-
gervenligt alternativ, december 2004. 
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Egenskab Indikator 
Installation, 
drift og vedli-
geholdelse 

Driftsegnethed 
It-afdelingens tilfredshed med desktoppen i relation til it-afdelingens 
arbejdsopgaver 
Brugergrænseflade 
It-afdelingens tilfredshed med desktoppens understøttelse af udvalgte 
standarder for brugergrænseflader 
Dokument- og dataudveksling 
It-afdelingens tilfredshed med desktoppens understøttelse af udvalgte 
standarder for dokument- og dataudveksling 
Web-baserede services 
It-afdelingens tilfredshed med desktoppens understøttelse af udvalgte 
standarder for web-baserede services 
Metadata 
It-afdelingens tilfredshed med desktoppens understøttelse af imple-
mentering af nationale metadata standarder 
Dataintegration 
It-afdelingens tilfredshed med desktoppens understøttelse af udvalgte 
standarder for dataintegration 
Kommunikation og komponent platform 
It-afdelingens tilfredshed med desktoppens understøttelse af udvalgte 
standarder for kommunikation 

Interoperabili-
tet 

Overvågning 
It-afdelingens tilfredshed med desktoppens understøttelse af mulighed 
for automatisk overvågning 
Generel understøttelse af integration 
It-afdelingens tilfredshed med desktoppens generelle muligheder for at 
integrere 

Integration 
 

Integration til udvalgte systemer 
It-afdelingens tilfredshed med desktoppens muligheder for integration 
til udvalgte systemer 
Kapacitet og svartider 
It-afdelingens vurdering af desktoppens kapacitet og svartider – even-
tuelt baseret på test 
Tilgængelighed  
It-afdelingens  vurdering af desktoppens tilgængelighed 
Driftsgarantier 
Mulighed for at få eksterne parter til at give driftsgarantier 

Ydeevne og 
effektivitet 

Effektivt udnyttelse af it-infrastruktur 
Desktoppens overensstemmelse med organisationens it-strategiske 
valg 
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Egenskab Indikator 
Mulighed for tilpasninger 
It-afdelingens tilfredshed med muligheder for individuelt at tilpasse 
desktoppen i forhold til  
- individuelle brugerbehov 
- handikappede 
- it-infrastrukturen 
Modularitet 
It-afdelingens tilfredshed med muligheder for at udskifte delprogram-
mer uafhængigt. 

Fleksibilitet 

Mulighed for opgradering 
It-afdelingens tilfredshed med muligheder for at opgradere delpro-
grammer uafhængigt. 
Integritet 
It-afdelingens tilfredshed med muligehederne for sikring af dataintegri-
teten (f.eks. antivirus, digital signatur, og sikkerhed programmerne 
imellem) 
Hemmeligholdelse 
It-afdelingens tilfredshed med fortroligheden (fx adgang til filsystemer 
pr. bruger, detektion af ulovlig indtrængen, krypterede filsystemer) 

Sikkerhed 

Autenticering 
It-afdelingens tilfredshed med validering og rettighedstildeling (fx krav 
til bruger log-in, automatisk låsning af desktop ved pauseskærm, mu-
ligheder for at definere brugerrettigheder) 

Tabel 3 - Egenskaber til belysning af teknisk kvalitet 

 
Det metodemæssige grundlag for spørgsmålene til belysning af teknisk kvalitet er 
blandt andet Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings Referenceprofil 
– jf. bilag 1. 
  

2.4.3. Omkostningsmodellen   
Modelelementet til belysning af desktoppens omkostninger er udviklet med ud-
gangspunkt i Gartners Chart of Accounts – jf. bilag 1. Gartner har med Chart of 
Accounts defineret en ”it-kontoplan”, i hvilken de samlede omkostninger til it 
opgøres fordelt på forskellige omkostningselementer. 
 
Omkostningselementerne fremgår af nedenstående tabel: 
 
Omkostningselement Definition 
Slutbrugerressourcer Brugernes tidsforbrug på formel uddannel-

se i desktoppen, egen tid på udvikling af 
”systemer” ved hjælp af desktoppen, hjælp 
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Omkostningselement Definition 
til kollegaer vedrørende brug af desktop-
pen samt nedetid (tid, hvor desktoppen 
ikke er tilgængelig, og hvor brugeren har 
haft behov for adgang). Brugerne angiver 
deres tidsforbrug på disse kategorier i 
samme spørgeskema, som anvendes til 
belysning af den funktionelle kvalitet.  

Hardware Omkostninger relateret til hardware, der er 
nødvendig til drift af desktoppen. Såfremt 
hardware også anvendes til andre formål, 
beregnes en forholdsmæssig omkostning 
relativt til forbrugsmønstre på hardware. It-
afdelingen oplyser disse data.  

Software Licenser mv. relateret til software, der er 
nødvendig til drift af desktoppen. It-
afdelingen oplyser disse data.  

It-ressourcer It-afdelingens ressourceforbrug relateret til 
drift, support og videreudvikling af desk-
toppen. It-afdelingen oplyser disse data. 

Ekstern it Omkostninger til eksterne leverandører og 
konsulenter relateret til desktoppen. It-
afdelingen oplyser disse data. 

  Tabel 4 - Omkostningselementer til belysning af desktoppens samlede omkostninger 

 

2.4.4. Migreringsmodellen 
Med udgangspunkt i EU-organisationen IDA’s12 Migration Guidelines – jf. bilag 
1 – er der opstillet en migreringsmodel til opsamling af tidsforbrug og øvrige om-
kostninger relateret til migreringsprojektet. Modellen fremgår af figur 6. 
 

                                                 
12 IDA står for Interchange of Data between Administrations. 
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Figur 6 – Migreringsmodel 

 
Indsatsen til gennemførelse af migrering opgøres dels ved tidsforbruget i de en-
kelte faser, dels ved absolutte omkostninger til uddannelse, investering i hardware 
og software mm. 
 

2.4.5. Basisinformation 
Med henblik på at kunne fortolke evalueringsmodellens resultater samt fastlægge 
grundlaget for evalueringsmodellens beregninger gives med dette modelelement 
mulighed for at registrere følgende informationer: 
- En række faktuelle oplysninger om antal brugere, antal desktops osv. 
- En vurdering af kompetenceniveauet i organisationen, såvel blandt brugere 

som it-medarbejdere 
- Løn-niveauer i organisationen 
- Anvendt hardware 
- Anvendt software, herunder licensformer 
 
Organisationer, der i forbindelse med indirekte eller direkte brug af modellen skal 
vurdere, hvilket af de gennemførte pilotforsøg, der bedst beskriver organisatio-
nens situation, bør også inddrage disse basisinformationer i vurderingen.  
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3. Kort om pilotforsøgene 
I det følgende er hvert af pilotforsøgene kort beskrevet ved  
- Fakta om institutionen og pilotforsøget 

- Institutionens navn, størrelse 
- Baggrunden for beslutning om migrering 
- Desktop-definitionen 
- Hvad migreres fra og til 
- Hvor/i hvilke(n) afdeling gennemføres forsøget – med hvor mange pi-

lotbrugere  
- Migreringsprocessen 

- Projektorganiseringen 
- Den tekniske implementering 
- Den organisatoriske implementering 

- De væsentligste evalueringsresultater 
- Ændringer i desktoppens funktionelle kvalitet 
- Ændringer i desktoppens tekniske kvalitet 
- Ændringer i desktoppens samlede omkostninger 
- Desktoppens økonomiske effekt på arbejdsgangene 
- Migreringsinvesteringen 

- Datagrundlaget 
 
Fakta om institutionen og pilotforsøget samt beskrivelsen af migreringsprocessen 
anvendes til forståelse og fortolkning af de væsentligste evalueringsresultater for 
hver af pilotforsøgene.  
 
I behandlingen af evalueringsresultaterne interesserer vi os primært for de målte 
differencer mellem før- og efter-situationen.  
 
Til belysning af funktionel og teknisk kvalitet er anvendt en skala fra 1-5 i hen-
holdsvis før- og eftermålingerne for de enkelte egenskaber, der er målt på. Den 
eksakte værdi er sammensat af dels en angiven tilfredshed med egenskaben, dels 
egenskabens vigtighed for respondenten. Hermed udtrykker værdien responden-
tens tilfredshed i forhold til respondentens behov. På skalaen udtrykker tallet 1 
meget stor utilfredshed i forhold til behov, tallet 3 generel tilfredshed i forhold til 
behov og tallet 5 meget stor tilfredshed i forhold til behov. 
 
Til belysning af omkostninger og økonomisk effekt på arbejdsgange udtrykker vi 
os alene i relative stigninger eller fald mellem før- og efter-situation. Det skyldes, 
at de absolutte tal er helt afhængige af den pågældende institutions situation (fx 
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anvendes forskellige afskrivningsprincipper på hardware og software), således at 
en direkte sammenligning af absolutte tal ikke giver mening.  Endvidere er da-
tagrundlaget for omkostningselementet Slutbrugeressourcer for flere af de delta-
gende institutioner (som det vil fremgå i det følgende) for usikkert til, at det giver 
mening at konkludere på de eksakte talstørrelser.  
 

3.1. Migrering til OpenOffice.org i Psykiatrien i Århus Amt 
Fakta om institutionen og pilotforsøget 
Psykiatrien i Århus Amt har 2200 medarbejdere, hvoraf 1078 bruger kontorpakke 
dagligt. Pilotforsøget er gennemført for personale fra sygehus-, institutions-, 
forsknings- og administrative afdelinger. Desktoppen er for Psykiatrien i Århus 
Amt defineret som kontorpakken (tekstbehandling, regneark, præsentation), hvor 
der er migreret fra Corel Office til OpenOffice.org. Baggrunden for beslutningen 
om migrering var, at leverandørerne af den gamle kontorpakke havde standset ud-
viklingen af de danske versioner af programmerne. 
 
Migreringsprocessen 
Migreringsprojektet som helhed blev gennemført i perioden februar 2003 til maj 
2004. Det første år blev brugt på planlægning, it-afdelingens forberedelse af skif-
tet, opbygning af ny superbrugerorganisation til understøttelse af den ny kontor-
pakke samt uddannelse af disse superbrugere. Den egentlige udrulning blev påbe-
gyndt primo februar 2004 og afsluttet medio maj 2004, fra hvilket tidspunkt ingen 
længere kunne anvende Corel Office.   
- Projektorganisationen bestod af en deltids-projektleder, to ad hoc medarbejde-

re fra it-afdelingen samt en ekstern konsulent, der leverede bistand vedr. ma-
kroudvikling. Herudover blev brugere fra føromtalte superbrugerorganisation 
inddraget i test.  

- Teknisk set har Psykiatrien i Århus Amt valgt doc-formatet (MS Office 97) 
som dokumentformat, og der er udviklet et filter til konvertering af dokumen-
ter skabt i Corel Office. Skabeloner i OpenOffice.org er blevet udviklet med 
udgangspunkt i Corel-skabelonerne. Der har ikke været behov for at etablere 
grænseflader til fagsystemer hos Psykiatrien i Århus Amt. 

- Organisatorisk er gennemført en uddannelse baseret på en pædagogisk model 
med hovedvægten på brug af it-værktøjet i relation til brugerens arbejdssitua-
tioner. 

 
De væsentligste evalueringsresultater 
- Evalueringen af pilotforsøget har vist, at der ikke er nævneværdige udsving i 

den funktionelle kvalitet, som både i før- og eftersituationen blev vurderet høj 
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(over 4). Dette kan umiddelbart synes overraskende taget udgangspunktet 
(Corel-pakken, der trods alt er et ”ældre” produkt) i betragtning, men kan til-
skrives, at Corel-pakken var grundigt indarbejdet (tilpasset arbejdsgangene) 
samt en omhyggelig gennemført migrering til OpenOffice.org. 

- Der er konstateret væsentlige forbedringer i den tekniske kvalitet, som nu vur-
deres høj (over 4), hvor den før blev vurderet relativt lav (mindre end 3). Spe-
cielt er den tekniske kvalitet forbedret, hvad angår interoperabilitet, integrati-
on og driftsstabilitet. Sidstnævnte tilskrives, at OpenOffice.org er et mere mo-
derne produkt sammenlignet med Corel-pakken. Hvad angår Installation, Drift 
og Vedligehold, som også er blevet forbedret, har Psykiatrien i Århus Amt 
fremhævet, at der er oplevet hurtig reaktion fra OpenOffice-miljøet på såvel 
OpenOffice.org-problemstillinger som ændringsønsker. 

- Desktoppens samlede omkostninger er faldet (20%). Faldet skyldes primært et 
fald i slutbrugerressourcerne (primært Egen tid på it) – den allervæsentligste 
omkostningspost både før og efter migreringen. Faldet i slutbrugerressourcer-
ne, mener vi, skal tilskrives det kompetenceløft, der har været resultatet af en 
målrettet og tilpasset uddannelse af brugerne i den ny kontorpakke kombineret 
med det faktum, at OpenOffice.org har en for flere brugere velkendt bruger-
grænseflade.  

- Der har ikke været nogen økonomisk effekt på arbejdsgangene. Da arbejds-
gangene var optimeret til Corel-pakken, kunne man have ventet et fald i pro-
duktiviteten. Men da brugergrænsefladen er velkendt, og da man har været 
omhyggelig med at implementere OpenOffice.org, er dette ikke sket. 

- Migreringsinvesteringen har været lille set i forhold til antallet af migrerede 
brugere. Migreringsinvesteringen har været på ca. 1.050.000 kr. – fordelt med 
700.000 kr. som initialinvestering13 og herefter ca. 300 kr. pr. migreret bruger 
(svarende til 350.000 kr. i alt). Projektressourcerne har været anvendt effek-
tivt, og omkostningerne til uddannelse har været holdt nede ved at anvende en 
train-the-trainer praksis, således at der kun har været betalt eksternt honorar til 
de, der har uddannet trænerne. Trænernes tidsforbrug til gennemførelse af ud-
dannelse af slutbrugere er indregnet i migreringsinvesteringen. 

 
Datagrundlaget 
Psykiatrien i Århus Amt har udvalgt 60 medarbejdere repræsentativt for de 1078 
medarbejdere, der er egentlige kontorpakkebrugere, til deltagelse i evalueringen. 
Svarprocenten i forhold til disse er i hhv. før- og eftermåling på 81,7% hhv. 86%.   

                                                 
13 Initialinvesteringen dækker over forskellige omkostningselementer i de forskel-
lige pilotforsøg – et fælles tværgående element er teknisk implementering. 
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3.2. Migrering til OpenOffice.org i Aalborg Handelsskole 
Fakta om institutionen og pilotforsøget 
Aalborg Handelsskole har i alt 350 medarbejdere (samt ca. 3000 elever), hvoraf 
mange bruger kontorpakke dagligt. Der er i alt 80 administrative brugere, hvoraf  
10 blev udvalgt til pilotforsøget. Desktoppen er på Aalborg Handelsskole define-
ret ved kontorpakken (tekstbehandling, regneark og præsentation), hvor der er 
migreret fra MS Office 2000 til OpenOffice.org. Baggrunden for beslutningen om 
migrering var, at Aalborg Handelsskole ønskede belyst, om OpenOffice.org kun-
ne anvendes i skolens administration. 
 
Migreringsprocessen 
Migreringsprojektets udrulning blev gennemført i perioden februar 2004 til april 
2004.  
- Projektorganisationen bestod af en projektleder, to medarbejdere fra it-

afdelingen plus alle 10 involverede brugere. Aalborg Handelsskoles projektle-
der har på baggrund af det gennemførte pilotforsøg indstillet til skolens ledel-
se, at OpenOffice.org skal være skolens fremtidige kontorpakke. Beslutning 
herom forventes truffet i januar 2005. 

- Teknisk set kunne Aalborg Handelsskole umiddelbart konvertere de fleste 
skabeloner, enkelte måtte dog gen-udvikles. Aalborg Handelsskole har indtil 
videre valgt at bibeholde MS Office doc-formatet som internt og eksternt do-
kumentformat. Da OpenOffice.org umiddelbart kan læse stort set alle doku-
menter skabt i MS Office, har konvertering af ”gamle” dokumenter ikke været 
på tale. 

- Organisatorisk er gennemført en uddannelse for de 10 medarbejdere ved af-
holdelse af en fem timers workshop. 

 
De væsentligste evalueringsresultater 
- Evalueringen af pilotforsøget har vist, at der er et klart fald i den funktionelle 

kvalitet (4 og 2,7 i hhv. før- og eftersituationen) på samtlige parametre – dog 
primært på Funktionel Egnethed og Fleksibilitet. Direkte adspurgt oplyser re-
spondenterne imidlertid, at OpenOffice.org ikke har nogle funktionelle mang-
ler, som begrunder faldet i funktionel kvalitet. Faldet henfører Aalborg Han-
delsskole derfor til, at der altid vil være ”modstand mod forandring”, når no-
get nyt skal ibrugtages. Vi vurderer, at modstanden (som i øvrigt blev forstær-
ket af en organisationsændring, som fandt sted i migreringsperioden) ikke blev 
imødegået gennem den tilbudte uddannelse. 
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- Der er konstateret marginale forbedringer i den tekniske kvalitet, som vurderes 
høj (4,3) i efter-situationen, hvor den før blev vurderet marginalt lavere (4,1). 
Den tekniske kvalitet er marginalt forbedret, hvad angår interoperabilitet, der 
henføres til brugen af åbne standarder i OpenOffice.org. 

- Desktoppens samlede omkostninger er faldet (10%). Faldet ses alene som et 
fald i slutbrugerressourcerne - primært på sidemandsoplæring.  

- Der har ikke været nogen økonomisk effekt på arbejdsgangene. Som tidligere 
nævnt vurderer brugerne (direkte adspurgt), at den grundlæggende funktiona-
litet i såvel OpenOffice.org som MS Office 2000 imødekommer deres behov.  

- Migreringsinvesteringen har været overskuelig – i alt små 150.000 kr. – hvor 
langt størsteparten (120.000 kr.) er en initial investering til test og indpasning 
af produktet i den nuværende infrastruktur. Alt arbejde er foretaget uden eks-
tern bistand. Herefter er der en omkostning på ca. 3.000 kr. pr. migreret bru-
ger. At omkostningen pr. bruger er højere end i Psykiatrien i Århus Amt skyl-
des, at en større procentvis andel af de migrerede brugere (her alle) har taget 
mod tilbuddet om uddannelse.  

 
Datagrundlaget 
Aalborg Handelsskole har i alt 80 administrative medarbejdere. Heraf er 10 ud-
valgt til deltagelse i pilotforsøget, og disse 10 er repræsentative for alle admini-
strative medarbejdere. Aalborg Handelsskole har adspurgt alle 10 pilotbrugere om 
den funktionelle kvalitet og slutbrugerressourcer – svarprocenten var hhv. 100% 
og 80% (før- og eftermåling).  
 

3.3. Migrering til OpenOffice.org i Næstved Kommune 
Fakta om institutionen og pilotforsøget 
Næstved Kommune har i alt 2700 medarbejdere, som deler ca. 1500 pc-
arbejdspladser. Pilotforsøget er gennemført for 100 pc-arbejdspladser. Desktop-
pen er i Næstved Kommune defineret ved kontorpakken (tekstbehandling, regne-
ark og præsentation), hvor der er migreret fra Lotus Smartsuite til OpenOf-
fice.org. OpenOffice.org er installeret i et Citrix-miljø, hvor dog den gamle Lotus 
Smartsuite også er bevaret, således at brugerne har kunnet vælge, om de ville an-
vende OpenOffice.org eller Lotus Smartsuite til løsning af deres arbejdsopgaver. 
Baggrunden for beslutningen om migrering var, at Lotus Smartsuite kørte ustabilt 
i Citrix-miljøet og i øvrigt gav anledning til problemer, når kommunen skulle ud-
veksle data med omverdenen. 
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Migreringsprocessen 
Migreringsprojektets udrulning blev gennemført i perioden februar 2004 til august 
2004 for 100 udvalgte brugere. Ved den senere totaludrulning af OpenOffice.org 
vil adgangen til Lotus Smartsuite blive fjernet for alle brugere. 
- Projektorganisationen bestod af eksterne konsulenter og interne it-

medarbejdere. Hovedvægten af arbejdet for disse har været at indpasse     
Open Office.org i Citrix-miljøet.  

- Teknisk set har Næstved Kommune valgt at opbygge alle skabeloner fra grun-
den. Med hensyn til gamle dokumenter stilles en Smartsuite-viewer til rådig-
hed. MS Office doc-formater anvendes internt som eksternt.  

- Organisatorisk er gennemført en uddannelse baseret på et grundlæggende kur-
sus af to timers varighed plus supplerende kurser af én times varighed om reg-
neark og præsentationsprogrammer specifikt. Kursernes udgangspunkt har 
været at belyse funktionalitets-forskelle mellem gamle og nye produkter. 

 
De væsentligste evalueringsresultater 
- Evalueringen af pilotforsøget har vist, at der er en marginal forbedring i den 

funktionelle kvalitet (3,6 og 3,8 i hhv. før- og eftersituationen) - primært på 
ydeevne og fleksibilitet. Forholdene henføres til, at OpenOffice.org kører me-
re stabilt end Lotus Smartsuite, og at dokumentudveksling er mere ubesværet. 

- Der er konstateret forbedringer i den tekniske kvalitet, som nu vurderes relativt 
høj (3,8), hvor den før blev vurderet noget lavere (3,3). Den tekniske kvalitet 
er primært forbedret, hvad angår Ydeevne og effektivitet samt Installation, 
drift og vedligeholdelse. Dette henføres til forbedret driftsstabilitet i OpenOf-
fice.org samt langt lettere driftsafvikling. 

- Desktoppens samlede omkostninger er faldet med ca. 53%. pr. desktop. Faldet 
ses udelukkende i slutbrugerressourcerne - primært på Egen tid på it, men og-
så på Nedetid. Den mindre nedetid kan forklares ved den forbedrede driftssta-
bilitet og Egen tid på it med en mere velkendt brugergrænseflade i OpenOf-
fice.org (der jo ligner MS Office brugergrænsefladen, som mange af kommu-
nens medarbejdere givetvis i tidligere jobs eller privat har stiftet bekendtskab 
med). Et fald på 53% er dog efter vor overbevisning meget højt og må derfor 
yderligere forklares ved, at de i alt 19 respondenter, der har svaret i efter-
målingen, måske ikke er repræsentative for alle 100 pilotbrugere. 

- Der har ikke været analyseret på udvalgte arbejdsgange i Næstved kommune 
med henblik på udledning af desktoppens økonomiske effekt på arbejdsgange-
ne. Næstved Kommune har ikke fundet, at det var muligt at udpege arbejds-
gange, hvor kontorpakkens påvirkning af produktivitet eller ressourceforbrug 
var så stor, at det kunne måles. 
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- Migreringsinvesteringen har været lille set i forhold til antallet af migrerede 
brugere. Migreringsinvesteringen har været på ca. 470.000 kr. – fordelt med 
250.000 kr. som initialinvestering og herefter ca. 2.200 kr. pr. migreret bruger. 
(100 i alt). Næstved Kommune havde indledningsvis tekniske problemstillin-
ger omkring Citrix-miljøet, hvor tidsforbruget til at løse disse selvfølgelig har 
påvirket initialinvesteringen. Idet behovet for uddannelse viste sig mindre end 
ventet, har migreringsomkostningerne dog samlet set været overskuelige. 

 
Datagrundlaget 
Næstved Kommune har i alt ca. 1500 medarbejdere, der anvender desktoppen. 
Næstved Kommune har udvalgt 100 (repræsentativt for de 1500) brugere til at 
deltage i migreringen og i evalueringen. Svarprocenten var hhv. 25% og 19% 
(før- og eftermåling). Brugernes grundlag for at svare var dog usikkert, da de 
grundet udrulningsmetoden ikke har haft brug for at anvende OpenOffice.org in-
tensivt. Dette forhold giver stor usikkerhed i såvel vurderingen af slutbrugerres-
sourcerne, som indgår i de samlede omkostninger, som vurderingen af den funkti-
onelle kvalitet. 
 

3.4. Migrering til OpenOffice.org i Forbrugerstyrelsen 
Fakta om institutionen og pilotforsøget 
Forbrugerstyrelsen har i alt 120 medarbejdere. Pilotforsøget er gennemført for 65 
medarbejdere fordelt på tre afdelinger. Desktoppen er i Forbrugerstyrelsen define-
ret ved kontorpakken (dog kun tekstbehandling og regneark), hvor der er migreret 
fra MS Office 97 til OpenOffice.org. Baggrunden for beslutningen om migrering 
var, at Forbrugerstyrelsen ønskede belyst, om OpenOffice.org kunne anvendes i 
styrelsen.  
 
Migreringsprocessen 
Migreringsprojektets udrulning blev gennemført i perioden marts 2004 til april 
2004. Under pilotdrift-perioden blev Forbrugerstyrelsen som følge af en rege-
ringsbeslutning flyttet fra Økonomi- og Erhvervsministeriet til det nyoprettede 
Familieministerium. Som følge heraf er der ikke truffet beslutning om, hvorvidt 
OpenOffice.org skal være Forbrugerstyrelsens fremtidige kontorpakke for alle 
brugere, idet denne beslutning naturligvis må ses i sammenhæng med det ny mini-
steriums generelle strategi for it-området. 
- Projektorganisationen bestod af en projektleder, interne it-medarbejdere og 

eksterne konsulenter (sidstnævnte anvendt til uddannelse, opsætning og konfi-
guration samt konvertering af skabeloner).  
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- Teknisk set har Forbrugerstyrelsen valgt at konvertere alle skabeloner. Ad-
gangen til MS Office blev for pilotbrugerne besværliggjort ved, at ikoner til 
opstart af programmer i denne pakke blev fjernet. Programmerne kunne dog 
stadig anvendes ved at starte dem fra deres placering i programbiblioteket.  
MS Office 97 anvendes i Forbrugerstyrelsen af de medarbejdere, der ikke har 
deltaget i pilotforsøget, og MS Office doc-formatet er i konsekvens heraf valgt 
som internt og eksternt dokumentformat. Forbrugerstyrelsen gennemførte ikke 
integration til dokumenthåndteringssystemet (ScanJour), da ingen af de 65 
udvalgte brugere anvendte dette produkt. 

- Organisatorisk er gennemført et kortere uddannelsesforløb (tre timer) med ud-
gangspunkt i at belyse funktionalitets-forskelle mellem MS Office 97 og  
OpenOffice.org. 

 
De væsentligste evalueringsresultater 
- Evalueringen af pilotforsøget har vist, at der er et mindre fald i den funktionel-

le kvalitet (3,7 og 3,3 i hhv. før- og eftersituationen) - primært på den Funkti-
onelle egnethed. Dette forklares ved, at den ene afdeling (laboratoriet) modta-
ger komplekse regneark indeholdende avancerede makroer/VBS scripts udvik-
let i MS Office Excel, som ikke umiddelbart har kunnet åbnes i OpenOf-
fice.org (Calc). Laboratoriets medarbejdere har derfor været nødt til at anven-
de MS Office 97 fortsat til dette formål. Ydeevne og Brugervenlighed vurde-
res som forbedret. 

- Der er konstateret et marginalt fald i den tekniske kvalitet (3,0 og 2,8 hhv. før 
og efter) – faldet er generelt med undtagelse af Ydeevne og Effektivitet samt 
Interoperabilitet, som er svagt forbedret.  

- Forbrugerstyrelsen finder, at Sikkerheden er faldet på grund af mang-
lende muligheder for at gemme krypteret i den testede version af   
OpenOffice.org Writer (1.1). Forbrugerstyrelsen har fået oplyst, at 
denne mulighed skulle være til stede i version 2.0. 

- Vurderingen af Fleksibilitet er faldet, hvilket af Forbrugerstyrelsen be-
grundes med manglende mulighed for individuel opgradering. Behovet 
har været at benytte det ny tekstbehandlingsprogram som maileditor, 
hvilket var muligt med det forrige tekstbehandlingsprogram. Vi vurde-
rer dog, at der her er tale om et grænsefladeproblem, som ikke burde 
have påvirket bedømmelsen af Fleksibiliteten. 

- Vurderingen af Integration er faldet på grund af manglende mulighed 
for at integrere til journaliserings- og dokumenthåndteringssystemet 
ScanJour. Integrationsmuligheden undersøgte Forbrugerstyrelsen i 
forbindelse med evaluering af den tekniske kvalitet af OpenOffice.org.   
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- Vurderingen af egenskaben Installation, drift og vedligeholdelse er 
faldet, hvilket af Forbrugerstyrelsen er begrundet primært med den do-
kumentationsform, OpenOffice.org har valgt (elektronisk tilgængelig 
dokumentation i modsætning til trykte håndbøger fra Microsoft). 

- De samlede omkostninger er faldet med ca. 24%. Faldet skyldes primært et 
fald i slutbrugerressourcerne - primært på Egen tid på it.  

- Der har ikke været nogen økonomisk effekt på arbejdsgangene. Dette skyldes, 
at brugerne har haft (om end besværliggjort) tilgang til MS Office 97, som de 
således har kunnet anvende, når de stødte ind i begrænsninger i det nye pro-
dukt (de før omtalte udvekslinger af komplekse regneark).  

- Migreringsinvesteringen har været relativt lille. Migreringsinvesteringen var 
på 325.000 kr. – fordelt med 200.000 som initialinvestering og herefter ca. 
2.000 kr. pr. migreret bruger (65 i alt). Den relativt lille initialinvestering til-
skrives et lille behov for udvikling af grænseflader til OpenOffice.org. 

 
Datagrundlaget 
Forbrugerstyrelsen har 120 medarbejdere og udvalgte oprindelig 65 medarbejdere 
fra tre afdelinger til deltagelse i pilotforsøget (af disse 65 var kun 49 stadig hos 
Forbrugerstyrelsen på eftermålingstidspunktet). De 65 (49) har ikke integration til 
ScanJour, hvorfor vi ikke kan forudsætte, at de er repræsentative for hele styrel-
sen. Alle 65 (49) har haft mulighed for at deltage i evalueringen. Svarprocenten i 
forhold til disse er hhv. 20% og 26% svarende til et absolut antal respondenter på 
13 i både før- og efter-situation. Usikkerheden består dermed i, at det er tvivlsomt 
om de 13 respondenter er repræsentative for hele den gruppe, der får migreret 
desktop (de 65). Ydermere har kun 9-10 respondenter besvaret spørgsmålene om 
(slutbruger)ressourceforbrug, hvilket medfører ekstra usikkerhed på disse tal. 
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3.5. Migrering til Microsoft 2003 i Justitsministeriet – De-
partementet 

Fakta om institutionen og pilotforsøget 
I Justitsministeriet blev gennemført et konsolideringsprojekt med henblik på etab-
lering af fælles it-driftscenter, hvori desktop-migreringen indgik. Projektet omfat-
tede seks institutioner, bl.a. Departementet.  
 
Departementet har i alt 190 medarbejdere. Pilotforsøget er gennemført for alle 
190 medarbejdere. Desktoppen er i Departementet defineret ved kontorpakken 
(tekstbehandling, regneark, præsentation, e-post/kalender), journal- og doku-
menthåndteringssystemer, intranetadgang samt adgang til opslagsværker. Der er 
migreret fra MS Office 2000 til MS Office 2003 samt foretaget opgraderinger af 
desktop-applikationerne i øvrigt. Baggrunden for beslutningen om migrering var 
et ønske om etablering af en ny, moderne it-infrastruktur fælles for hele ministeri-
ets område. 
 
Migreringsprocessen 
Migreringsprojektets udrulning blev gennemført i perioden januar 2004 til juni 
2004. Hos Justitsministeriet har der primært været tale om et projekt med fokus på 
rationalisering som følge af teknisk konsolidering.  
- Projektorganisationen bestod af en teknisk projektleder, interne it-

medarbejdere og eksterne konsulenter fra hardware- og software-
leverandørorganisationerne.  

- Da der kontorpakkemæssigt er migreret inden for samme familie (fra MS Of-
fice 2000 til MS Office 2003), har der ikke været behov for at tage stilling til 
håndtering af gamle dokumenter og spørgsmål om dokumentformater. Det var 
endvidere forventet, at skabeloner umiddelbart ville kunne genbruges, hvilket 
dog viste sig ikke at være tilfældet: De konverterede skabeloner måtte kontrol-
leres enkeltvis.  

- Uddannelsesmæssigt har der været tilbudt storskærms-undervisning af 1,5 ti-
mes varighed til alle medarbejdere. 
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De væsentligste evalueringsresultater 
- Evalueringen af pilotforsøget har vist, at den funktionelle kvalitet er stort set 

uændret (3,5 og 3,4 i hhv. før- og eftersituationen). Dette forklares ved, at 
funktionaliteten i de to produkter lige godt tilgodeser brugernes behov. Det er 
væsentligt at bemærke, at for Departementets vedkommende har brugerne 
svaret ud fra den brede definition af desktoppen – deres vurderinger gælder 
således ud over MS Office 2003 også journal- og dokumenthåndteringssyste-
met mm. – jf. desktop-definitionen hos Justitsministeriet.   

- Der er konstateret en stigning i den tekniske kvalitet (3,8 og 4,3 hhv. før og 
efter). Stigningen tilskrives egenskaber ved den ny, moderne it-infrastruktur 
snarere end egenskaberne ved MS Office 2003. 

- De samlede desktopomkostninger er faldet med ca. 20%. Faldet skyldes pri-
mært et fald i slutbrugerressourcerne, herunder primært et fald i Sidemandsop-
læring.  

- Der har ikke været nogen økonomisk effekt på arbejdsgangene. Effektivisering 
af arbejdsgange har ikke været et mål for konsolideringsprojektet, og der har 
derfor ikke været iværksat initiativer (udover uddannelse) med henblik på at 
hente gevinster i arbejdsgangene. 

- Migreringsinvesteringen har været på 1.400.000 kr. – hvoraf ca. 1.300.000 kr. 
er initialinvestering. Der er således anvendt ca. 100.000 kr. til uddannelse af 
190 brugere, som hver har fået 1,5 times undervisning, svarende til ca. 400 kr. 
pr. bruger.  

 
Datagrundlaget 
Departementet har 190 medarbejdere og har udvalgt 30 som repræsentative for 
disse. Svarprocenten i forhold til de 30 er hhv. 67% og 40% (før- og eftermåling) 
svarende til et absolut antal respondenter på 20 i før-situationen og 12 i efter-
situationen. Specielt i efter-situationen er det tvivlsomt, om vi kan antage, at de 12 
respondenter er repræsentative for 30 adspurgte (og dermed for Departementet 
som helhed). Usikkerheden forstærkes for så vidt angår besvarelserne om slutbru-
gerressourceforbrug yderligere af, at kun 9 af de 12 besvarer disse spørgsmål. 
Udover denne usikkerhed skal også nævnes, at brugernes vurdering er foretaget 
for desktoppen som helhed – ikke specifikt for kontorpakken. 
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3.6. Migrering til Microsoft 2003 i Justitsministeriet – Civil-
retsdirektoratet 

Fakta om institutionen og pilotforsøget 
I Justitsministeriet  blev gennemført et konsolideringsprojekt med henblik på 
etablering af fælles it-driftscenter, hvori desktop-migreringen indgik. Projektet 
omfattede seks institutioner, bl.a. Civilretsdirektoratet. 
 
Civilretsdirektoratet har i alt 78 medarbejdere. Pilotforsøget er gennemført for alle 
78 medarbejdere. Desktoppen er i Civilretsdirektoratet - som i Departementet - 
defineret ved kontorpakken (tekstbehandling, regneark, præsentation, e-
post/kalender), journal- og dokumenthåndteringssystemer, intranetadgang, samt 
adgang til opslagsværker. Der er migreret fra MS Office 2000 til MS Office 2003 
samt foretaget opgraderinger af desktop-applikationerne i øvrigt. Baggrunden for 
beslutningen om migrering var et ønske om etablering af en ny, moderne it-
infrastruktur fælles for hele ministeriets område. 
 
Migreringsprocessen 
Migreringsprojektets udrulning blev gennemført i perioden januar 2004 til juni 
2004. Hos Justitsministeriet har der primært været tale om et projekt med fokus på 
rationalisering som følge af teknisk konsolidering. 
- Projektorganisationen bestod af en teknisk projektleder, interne it-

medarbejdere og eksterne konsulenter fra hardware- og software-
leverandørorganisationerne.  

- Da der kontorpakkemæssigt er migreret inden for samme familie (fra MS Of-
fice 2000 til MS Office 2003), har der ikke været behov for at tage stilling til 
håndtering af gamle dokumenter og spørgsmål om dokumentformater. Det var 
endvidere forventet, at skabeloner umiddelbart ville kunne genbruges, hvilket 
dog viste sig ikke at være tilfældet: De konverterede skabeloner måtte kontrol-
leres enkeltvis.  

- Uddannelsesmæssigt har der været tilbudt storskærms-undervisning af 1,5 ti-
mes varighed til alle medarbejdere. 

 
De væsentligste evalueringsresultater 
- Evalueringen af pilotforsøget har vist, at den funktionelle kvalitet er stort set 

uændret (3,7 og 3,6 i hhv. før- og eftersituationen). Dette forklares ved, at 
funktionaliteten i de to produkter lige godt tilgodeser brugernes behov. Det er 
væsentligt at bemærke, at også for Civilretsdirektoratets vedkommende har 
brugerne svaret ud fra den brede definition af desktoppen – deres vurderinger 
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gælder således ud over MS Office 2003 også journal- og dokumenthåndte-
ringssystemet mm. – jf. desktop-definitionen hos Justitsministeriet.   

- Der er konstateret en stigning i den tekniske kvalitet (3,7 og 4,3 hhv. før og 
efter). Stigningen tilskrives egenskaber ved den ny, moderne it-infrastruktur 
snarere end egenskaberne ved MS Office 2003.  

- Desktoppens samlede omkostninger er faldet med ca. 14% pr. desktop. Faldet 
skyldes software-besparelser samt besparelser på ekstern it. Software-
besparelsen er opnået ved omlægning til en ny licens-form muliggjort gennem 
etableringen af det fælles it-driftscenter; besparelsen på ekstern it skyldes, at 
Civilretsdirektoratets behov for ekstern bistand nu dækkes af det fælles it-
driftscenter. For Civilretsdirektoratets vedkommende er der konstateret en 
stigning i slutbrugeressourceforbrug på ca. 4%. Stigningen ses især på Side-
mandsoplæring og Egen tid på it. Vi mener, at Sidemandsoplæring og Egen 
tid på it kan forklares med, at Civilretsdirektoratet efter migreringen bliver 
serviceret fra et centralt driftscenter (i modsætning til tidligere, hvor Civilrets-
direktoratet havde egne it-medarbejdere).   

- Der har ikke været nogen økonomisk effekt på arbejdsgangene. Effektivisering 
af arbejdsgange har ikke været et mål for konsolideringsprojektet og der har 
derfor ikke været iværksat initiativer (udover uddannelse) med henblik på at 
hente gevinster i arbejdsgangene. 

- Migreringsinvesteringen har været på 900.000 kr. – langt størsteparten 
(867.000) kan betegnes som en initialinvestering, da der ikke har været knyttet 
nævneværdige omkostninger til brugeruddannelse og lignende. (De 78 medar-
bejderes tidsforbrug til deltagelse i undervisning svarer til en omkostning på 
ca. 33.000 eller godt 400 kr. pr. bruger). 

 
Datagrundlaget 
Civilretsdirektoratet har 78 medarbejdere og har udvalgt 20 som repræsentative 
for de 78. Svarprocenten i forhold til disse er hhv. 85% og 60% (før- og eftermå-
ling) svarende til et absolut antal respondenter på 17 i før-situationen og 12 i ef-
ter-situationen. Af disse har mellem 7 og 11 besvaret spørgsmålene relateret til 
deres (slutbruger)ressourceforbrug, hvilket giver nogen usikkerhed på disse tal. 
Udover denne usikkerhed skal også nævnes, at brugernes vurdering er foretaget 
for desktoppen som helhed – ikke specifikt for kontorpakken. 
 

3.7. Roskilde Kommune 
Det ikke gennemførte forsøg i Roskilde Kommune var defineret som en total mi-
grering af nuværende Microsoft-desktop til en open source baseret desktop som 
illustreret i tabel 5:  
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Fra Til 
MS Windows Linux 
MS Office Staroffice 
Internet Explorer Mozilla 
MS Outlook Evolution 
Clam Antivirus Panda Anitirus 

Tabel 5 - Den planlagte migrering i Roskilde Kommune 

 
Herudover anvender Roskilde Kommune på sin desktop følgende KMD-
fagsystemer: 
- KMD Opus Personale 
- KMD Webbetaling 
- KMD Institutionssystem 
 
Migreringsprojektet skulle derfor også omfatte omlægning af disse systemer, så 
de kunne afvikles på en Linux-platform, samt erstatning af systemernes integrati-
on til MS Office med integration til Staroffice. 
 
I projektets tidsplan var afsat en periode på ca. 2-3 måneder til ovennævnte opga-
ver. Analysen af opgavens omfang, som blev foretaget i februar 2004, viste imid-
lertid, at opgaven med omlægning til Linux samt etablering af ny grænseflade til 
Staroffice for de nævnte KMD-systemer, var så stor, at det ikke var realistisk at 
gennemføre den indenfor den overordnede tidsplan for evalueringsforsøget. 
 
Det blev derfor i april 2004 besluttet ikke at gennemføre migreringen.  
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4. Valg af kontorpakke 
I dette kapitel opsamles de væsentligste resultater på tværs af pilotforsøgene – bå-
de hvad angår evalueringsresultater og migreringserfaringer (afsnit 4.1). Med ud-
gangspunkt i disse behandler vi følgende spørgsmål: 
- Hvornår bør man skifte eller opgradere sin kontorpakke? (afsnit 4.2) 
- Hvad skal man skifte til – hvad er de væsentlige beslutningsparametre og pro-

blemstillinger? (afsnit 4.3) 
 
Endelig afrundes med en perspektivering af de identificerede barrierer vedrørende 
valg af kontorpakke (afsnit 4.4). 
 

4.1. De væsentligste resultater og erfaringer på tværs af 
pilotforsøgene 

Evalueringsresultater og migreringserfaringer er i dette afsnit behandlet ved en 
belysning af nedenstående:  
- Desktoppens funktionelle kvalitet 
- Desktoppens tekniske kvalitet 
- Desktoppens omkostninger 
- Desktoppens økonomiske effekt på arbejdsgange 
- Migreringsprocessen 
- Migreringsinvestering  
 
Da evalueringsresultater ikke kan ses isoleret fra migreringsprocessen, har vi år-
sagsforklaret evalueringsresultater bl.a. ved hjælp af erfaringer fra de gennemførte 
migreringer. I selve afsnittet om migreringsprocessen har vi på baggrund af pilo-
tinstitutionernes erfaringer uddraget gode råd til, hvorledes en migreringsproces 
bør planlægges og gennemføres. 
 

4.1.1. Desktoppens funktionelle kvalitet 
Hvad viser evalueringsresultaterne? 
- Den funktionelle kvalitet - som vurderet af brugerne i de enkelte pilotforsøg 

ud fra deres behov - stiger ikke som følge af desktop-udskiftningen. I fire af 
forsøgene er den funktionelle kvalitet uændret. 

- I to af forsøgene (Aalborg Handelsskole og Forbrugerstyrelsen) falder den 
funktionelle kvalitet ligefrem. 
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”Undersøgelsen viser, at overgangen til OpenOffice ikke volder de delta-
gende brugere væsentlige problemer. Konklusionen er derfor, at det ik-
ke bør være spørgsmålet om brugervenlighed, der afholder offentlige 
institutioner fra at skifte til kontorpakken OpenOffice, for OpenOffice er 
brugervenligt. Undersøgelsen viser, at OpenOffice er hurtigt at sætte sig 
ind, let at tage i brug til daglige opgaver, og generelt set tilfredsstillende 
for brugerne i det daglige arbejde. Efter en periode på 2-3 måneder ef-
ter udskiftningen, var samtlige brugere godt på vej til at arbejde lige så 
effektivt som i den gamle kontorpakke.” 
 
Kilde: Jacob Salmon: OpenOffice.org: Et brugervenligt alternativ, december 
2004  

- Vi har derfor undersøgt, om dette skyldes manglende funktionalitet i det 
nye produkt, eller om det skyldes den organisatoriske implementering af 
det nye produkt. 

- I Aalborg Handelsskole skyldes faldet i funktionel kvalitet den 
organisatoriske implementering (jf. afsnit 3.2) 

- I  Forbrugerstyrelsen skyldes faldet i funktionel kvalitet, at be-
hovet for import af komplekse regneark genereret i MS Office 
ikke kunne imødekommes i OpenOffice.org. (jf. afsnit 3.4) 

 
Konklusioner om kontorpakkernes funktionelle kvalitet 
Vi kan med udgangspunkt i nærværende forsøg konkludere,  
- at den funktionelle kvalitet - som vurderet af brugerne ud fra deres behov -  

ved anvendelse af begge kontorpakker (MS Office 2003 og OpenOffice.org) 
er god.  

- at en uændret vurdering af den funktionelle kvalitet trods øget funktionalitet i 
de nye produkter indikerer, at brugerne ikke i deres almindelige, daglige ar-
bejde oplever et behov for den nye funktionalitet. Opgraderinger af kontor-
pakken kan således vanskeligt retfærdiggøres ud fra brugernes behov. (Til-
fredsheden med mange af de eksisterende kontorpakker er høj, da de er godt 
indkørt i brugernes daglige arbejdsopgaver). 

- at såfremt man udskifter sin kontorpakke, vil brugernes opfattelse af kontor-
pakkens funktionelle kvalitet – uafhængig af produktet - være afhængig af til-
rettelæggelsen af den organisatoriske implementering, herunder en målrettet 
og tilpasset uddannelse i kontorpakken. 

 
Vore konklusioner omkring funktionel kvalitet underbygges af konklusionerne af 
de tidligere omtalte brugervenlighedstest. Hovedkonklusionen fra disse er gengi-
vet i nedenstående tekstboks: 
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4.1.2. Desktoppens tekniske kvalitet 
Hvad viser evalueringsresultaterne? 
- Den tekniske kvalitet - som vurderet af it-cheferne i de enkelte pilotforsøg ud 

fra organisationens behov – stiger, som følge af desktop-udskiftningen i fire af 
forsøgene, mens den er uændret i ét forsøg og falder i ét. 

- Stigningen i den tekniske kvalitet i hhv. Psykiatrien i Århus Amt og 
Næstved Kommune kan tilskrives udgangspunktet: Kontorpakker, der 
ikke længere supporteres, og/eller hvis udbredelse er meget lav. 

- Stigningen i Justitsministeriet – Departementet og Civilretsdirektoratet 
– skal tilskrives etableringen af en ny it-infrastruktur snarere end kon-
torpakkens tekniske egenskaber i sig selv. 

- Den tekniske kvalitet vurderes i Aalborg Handelsskole som helhed 
som uændret og i øvrigt høj. Vi vurderer, at begge produkter helt og 
fuldt tilgodeser skolens nuværende behov. 

- Faldet i den tekniske kvalitet i Forbrugerstyrelsen bør tilskrives et stør-
re fald i egenskaben Integration, som er faldet på grund af manglende 
mulighed for at integrere til ScanJour.  

 
Konklusioner om kontorpakkernes tekniske kvalitet 
Vi kan med udgangspunkt i nærværende forsøg konkludere,  
- at den tekniske kvalitet i forhold til organisationens behov ved anvendelse af 

begge kontorpakker (MS Office 2003 og OpenOffice.org) er god, hvad angår 
følgende egenskaber: 

- Installation, drift og vedligeholdelse 
- Interoperabilitet 
- Ydeevne og effektivitet 
- Fleksibilitet 
- Sikkerhed 

- at OpenOffice.org for så vidt angår Integration (den sjette og sidste af de mål-
te egenskaber) scorer lavt, hvilket skyldes, at der kun er få/ingen proprietære 
standardsystemer, der indeholder grænseflader til integration med OpenOf-
fice.org.  

- at der trods høj score for både MS Office 2003 og OpenOffice.org på egen-
skaben Interoperabilitet er forskelle på denne, idet OpenOffice.org understøt-
ter åbne standarder. Dette er kun delvis tilfældet for Microsofts produkter. Om 
end Microsoft netop i forbindelse med lanceringen af  MS Office 2003 intro-
ducerede XML som muligt format, er det dog stadig det lukkede doc-format, 
der er mest udbredt på markedet. 

- at såfremt man udskifter sin kontorpakke, skal der i den tekniske implemente-
ring tages stilling til: 
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- Hvilke grænseflader, kontorpakken har (og skal have) som kan under-
støtte integration med anden software som fx elektronisk doku-
menthåndtering 

- Hvilket dokumentformat, organisationen vil arbejde med  (med hen-
blik på såvel intern som ekstern dokumentudveksling) 

- Hvordan skabeloner og dokumenter skabt med den forrige kontorpak-
ke skal flyttes over til den ny kontorpakke 

 

4.1.3. Desktoppens omkostninger 
Hvad viser evalueringsresultaterne? 
- Datagrundlaget er usikkert, hvad angår slutbrugerressourceforbruget. Dog 

synes slutbrugerressourceforbruget i alle seks forsøg umiddelbart at udgøre en 
ualmindelig stor del af de samlede omkostninger for en kontorpakke (både i 
før- og eftersituationen). Imidlertid er hardware- og softwareomkostningerne 
ikke direkte synlige i målingerne, idet flere af pilotinstitutionerne har foretaget 
straks-afskrivning af anskaffelserne. Derfor fremtræder slutbrugerressource-
forbrugets andel af de samlede omkostninger uforholdsmæssigt højt sammen-
lignet med andre studier af samlede it-omkostninger. Korrigeret for oven-
nævnte, idet det er antaget for hver af pilotinstitutionerne, at al hardware og 
software er anskaffet i år og afskrives lineært over tre år, får vi et slutbruger-
ressourceforbrug på gennemsnitligt hhv. 69% og 66% af de samlede omkost-
ninger for en kontorpakke (hhv. før og efter), som figur 7 og figur 8 illustre-
rer: 

 

Omkostningsfordeling - før

Slutbrugerressour
cer
69%

It ressourcer
8%

Hardw are
13%

Softw are
8%

Ekstern it
2%

 

Figur 7- Omkostningsfordeling i før-situationen 
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Omkostningsfordeling - efter

Slutbrugerressour
cer
66%

It ressourcer
11%

Hardw are
15%

Softw are
7%

Ekstern it
1%

 

Figur 8 - Omkostningsfordeling i efter-situationen 

 
Dette er stadig noget højere end normalt ved studier af samlede it-
omkostninger (ca. 56%). Derudover viser tallene, at der i fem af seks forsøg er 
sket et fald i slutbrugerressourcerne efter migrering. I det største af forsøgene, 
Psykiatrien i Århus Amt, er faldet størst grundet primært et fald i Egen tid på 
it samt Sidemandsoplæring. Vi mener på baggrund af forsøget i Psykiatrien i 
Århus Amt, at et kompetenceløft som resultat af målrettet og tilpasset uddan-
nelse i kontorpakken kan medføre denne gevinst. 

- Forsøget giver ikke grundlag for at udtale sig om påvirkning af omkostninger 
til hardware. Dette skyldes, at det hardware, der bruges til at drive den ny 
kontorpakke for de fire af forsøgenes vedkommende, er det samme, som blev 
brugt til den gamle kontorpakke. I de to øvrige forsøg – i Justitsministeriet – 
falder hardwareomkostningerne (opgjort som gennemsnittet på tværs af De-
partementet og Civilretsdirektoratet var de hhv. 7.600 kr. og 5.600 pr. desktop 
årligt før og efter migreringen), hvilket er en konsolideringseffekt, der ikke 
kan henføres til de produkter, der indgår i den brede desktop-definition i Ju-
stitsministeriet. 

- Forsøget i Justitsministeriet viser, at licensomkostninger til software er 1.671 
kr. pr. bruger i årlig omkostning for MS Office 2003. Forsøget viser i øvrigt, 
at de øvrige pilotinstitutioner ikke har licensomkostninger i relation til brug af 
OpenOffice.org, hverken for produktet direkte eller afledte licensomkostnin-
ger til øvrige produkter, som indførelsen af OpenOffice.org måtte have kræ-
vet.  

- Forsøget viser, at it-ressourceforbruget kun er marginalt påvirket af udskift-
ning af kontorpakken eller med andre ord: Udskiftningerne/opgraderingerne 
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har ikke medført behov for yderligere it-medarbejdere. Vi mener på denne 
baggrund at kunne konkludere, at såfremt it-medarbejderne uddannes tilstræk-
keligt i, hvorledes den ny kontorpakke opsættes og driftes, øges ressourcefor-
brug til drift af kontorpakken tilsvarende ikke; såfremt brugerne uddannes til-
strækkeligt i den ny kontorpakkes funktionalitet, undgås en stigning i it-
ressourceforbruget til support.  

- Forsøget viser ligeledes, at behovet for ekstern it-bistand kun er marginalt på-
virket af udskiftning af kontorpakken. For det mindre udbredte produkt Open- 
Office.org kunne man måske have forventet en stigning i it-afdelingens behov 
for ekstern bistand, da der alt andet lige er færre andre OpenOffice.org-
brugere at søge støtte hos. Vi mener imidlertid på baggrund af de fire OpenOf-
fice.org forsøg at kunne konkludere, at såfremt der i migreringsperioden inve-
steres i den nødvendige tekniske spidskompetence, kan behovet for ekstern bi-
stand efterfølgende bevares på det oprindelige niveau.  

 
Konklusioner om kontorpakkens omkostninger 
Vi kan med udgangspunkt i nærværende forsøg konkludere,  
- at slutbrugeruddannelse - uafhængigt af produktet – selv i forbindelse med 

almindelige kontorpakker – kan betale sig. (Slutbrugerressourceforbruget kan 
reduceres væsentligt). 

- at der - specifikt for OpenOffice.org stillet over for MS Office 2003 - vil være 
en årlig licensbesparelse pr. desktop. Alle øvrige omkostningselementer, vi 
har målt, varierer kun marginalt.    

 

4.1.4. Desktoppens økonomiske effekt på arbejdsgangene 
Hvad viser evalueringsresultaterne? 
- Samtlige pilotforsøg viser, at udskiftning eller opgradering af desktop-

pen/kontorpakken ingen indflydelse eller effekt har haft på ressourceforbruget 
eller produktiviteten i de analyserede arbejdsgange.  

- Vi mener imidlertid, at faldet i Egen tid på it samt Sidemandsoplæring, som 
det er set i Psykiatrien i Århus Amt, har givet en ressourcefrigørelse, der po-
tentielt kan give en stigning i produktiviteten generelt, alternativt en ressour-
cebesparelse.  

- I ingen af forsøgene har pilotinstitutionerne valgt at analysere, hvilke mulig-
heder eventuel ny funktionalitet, der er blevet stillet til rådighed for brugerne, 
kunne have for gennemførelsen af arbejdsgangene generelt.  

 
Konklusioner om kontorpakkens effekter på arbejdsgangene 
Vi kan med udgangspunkt i nærværende forsøg konkludere,  
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- at der kan være ressourcebesparelser og/eller produktivitetsforbedringer for-
bundet med udskiftning af desktoppen/kontorpakken, men at det ofte kræver 
en bevidst ledelsesmæssig indsats at høste gevinsterne. Vi vurderer således, at  

- Såfremt der er tale om migrering af den rene kontorpakke, vil der – 
uafhængig af produktet - kunne høstes en produktivitetsgevinst ved at 
nyttiggøre de ressourcer, der måtte være blevet frigjort gennem et fald 
i slutbrugerressourceforbruget 

- Såfremt der er tale om migrering af den ”brede desktop”, vil der mu-
ligvis kunne høstes en ressourcebesparelse eller en produktivitetsge-
vinst ved at benytte migreringen som anledning til at få optimeret de 
eksisterende arbejdsgange. 
 

4.1.5. Migreringsprocessen 
Hvad viser evalueringsresultaterne? 
- De fleste pilotforsøg viser, at migreringen primært er blevet grebet an som en 

opgave for it-afdelingen. Denne har i alle tilfælde leveret projektlederen for 
migreringsprojektet, og kun i to forsøg (Psykiatrien i Århus Amt og Aalborg 
Handelsskole) har der været tale om brugerdeltagelse i projektorganisationen. 
Vi mener, at man med fordel kan overveje brugerinddragelse i denne type pro-
jekter, idet de inddragede brugere - som ambassadører for projektet - vil kunne 
medvirke til en bedre implementering. Såfremt migreringen endvidere har 
som mål at opnå økonomiske effekter i arbejdsgangene (som for eksempel at 
nyttiggøre frigjorte ressourcer og/eller høste ressourcebesparel-
ser/produktivitetsgevinster) skal migreringsprojektet forankres i organisatio-
nens ledelse.   

- For samtlige forsøg gælder, at behovet for uddannelse af slutbrugere er beske-
dent. Vi mener, at omfanget af uddannelsen, som det ses i pilotforsøgene, vir-
ker rimeligt, mens derimod måden, uddannelsen gribes an på, kan have stor 
betydning for brugernes opfattelse af det nye produkt. 

- Forsøgene har givet anledning til, at vi kan opstille følgende bruttoliste over 
tekniske udfordringer i forbindelse med migrering af kontorpakker: 

- Indpasning af den nye kontorpakke i eksisterende it-infrastruktur 
- Etablering af grænseflader mellem øvrige systemer og den nye kontor-

pakke 
- Konvertering af eksisterende skabeloner / udvikling af ny skabeloner 
- Håndtering af dokumenter skabt i den forrige kontorpakke 
- Måden udrulning skal foretages på 

- Alle ovennævnte udfordringer har været overkommelige for pilotinstitutioner-
ne 
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Konklusioner om migringsprocessen 
Vi kan med udgangspunkt i nærværende forsøg konkludere, 
- at det ikke er tilstrækkeligt at betragte en migrering af en kontorpakke som en 

teknisk øvelse uden brugerinddragelse. Inddrages brugerne, forbedres mulig-
heden for hurtigt at kunne anvende den nye kontorpakke på samme niveau 
som den gamle – jf. resultaterne fra Psykiatrien i Århus Amt. 

- at uddannelse ikke er nogen stor sag, men at indholdet af uddannelsen bør 
målrettes brugernes arbejdssituationer (snarere end det nye produkts funktio-
nalitet). 

- at den tekniske migrering generelt er overkommelig. 
 

4.1.6. Migreringsinvesteringen 
Hvad viser evalueringsresultaterne? 
- De indsamlede informationer om migreringsinvesteringen angiver tidsforbru-

get i projekternes enkelte faser. Det kan heraf ses, at der til projektledelse an-
vendes gennemsnitligt ca. 20% af det samlede tidsforbrug. Der er altså ikke 
grund til at tro, at migrering af kontorpakker er en simplere ledelsesmæssig 
opgave end andre it-implementeringsprojekter (hvor ledelse også typisk udgør 
ca. 20%). 

- Initialinvesteringen i migreringen svinger på tværs af pilotforsøgene fra 
120.000 kr. til 1.300.000 kr. (i sidstnævnte tal indgår dog en betydelig sum til 
nyt hardware). De enkelte pilotinstitutioners evalueringsrapporter har angivet, 
hvilke konkrete aktiviteter, der er gennemført, men registreringerne giver ikke 
mulighed for at henføre tidsforbrug på disse og dermed forklare forskellene i 
den initiale investering. 

- Prisen pr. bruger til uddannelse er fremkommet ved registrering af tidsforbru-
get for de i uddannelsen deltagende brugere, som herefter er omregnet til en 
samlet omkostning, der herefter er delt med det totale antal brugere. Det er na-
turligvis helt afhængigt af organisationen, hvor stort et antal af brugerne, der 
har behov for uddannelse. Vi mener derfor, at et realistisk bud på en uddan-
nelsesomkostning pr. bruger ud fra disse forsøg skal findes ved at betragte 
omfanget af den gennemsnitligt tilbudte undervisning, som er ca. fire timer pr. 
bruger og herefter gange med timeprisen, hvilket giver en gennemsnitlig ud-
dannelsesomkostning på ca. 2.000 pr. bruger. 
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Konklusioner om migreringsinvesteringen  
Vi kan med udgangspunkt i nærværende forsøg - uafhængigt af produkt -
konkludere,  
- at den initiale investering (når bortses fra eventuelt behov for nyt hardware og 

software) selv i en stor organisation med op til 1.000 brugere kan holdes på 
ca. 1.000.000 kr. Initialinvesteringen dækker (når der ses bort fra hardware og 
software anskaffelser) mandtidsforbruget til gennemførelse af projektet samt 
honorarer til ekstern bistand. 

- at brugeruddannelse typisk kan gennemføres for ca. 2.000 kr. pr. bruger (eks-
klusive honorar til træner, som jo er medregnet i initialinvesteringen) 

- at der kan opstilles følgende ”tommelfingerregler” til estimering af det mand-
tidsforbrug, der indgår i initialinvesteringen: 

  
Aktivitet Estimeringsregel 
Teknisk implementering De forhold, der påvirker omfanget af denne er: 

- Den infrastruktur, kontorpakken skal indpasses i 
- Antallet af grænseflader, der skal etableres 
- Antallet skabeloner, der skal konverteres 
- Håndteringen af dokumenter skabt i den gamle 

kontorpakke 
- Udrulningsmetode, herunder antallet af klienter, 

der skal opgraderes 
Til estimatet af tidsforbruget til gennemførelse af 
ovenstående skal endvidere adderes et tidsforbrug til 
test. Pilotforsøgene har dog været for forskellige til, 
at en tommelfingerregel for tidsforbruget hertil kan 
afledes 

Ledelse Til summen af ovenstående adderes 20% til styring 
og ledelse 

Uddannelse Der tages udgangspunkt i 4 timer pr. deltagende 
bruger, og det vurderes, hvor mange der forventes at 
deltage 

Tabel 6 - Estimeringsregler 

 

4.2. Hvornår skifte eller opgradere kontorpakke? 
Med udgangspunkt i afsnit 4.1 behandler vi i det følgende spørgsmålet om, hvor-
når man bør skifte eller opgradere sin kontorpakke.  
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Hvad viser pilotforsøgene? 
- I to af forsøgene (Psykiatrien i Århus Amt og Næstved Kommune) var årsa-

gen til udskiftningen af kontorpakken at begge produkter led af væsentlige be-
grænsninger i relation til dokumentudveksling med andre parter. For Psykia-
trien i Århus Amts vedkommende ligeledes, at det anvendte produkt ikke læn-
gere blev supporteret på markedet. 

- For Forbrugerstyrelsen har der været tale om forsøg, som har været iværksat 
fordi, Forbrugerstyrelsen står med et otte år gammelt produkt og derfor skal 
vælge mellem at opgradere nuværende kontorpakke eller udskifte den. 

- For Aalborg Handelsskole har baggrunden været at undersøge muligheden for 
at frigøre midler: Såfremt et produkt uden licensafgifter kunne tilfredsstille 
skolens behov, kunne de sparede licensomkostninger anvendes til andre og for 
skolen mere værdifulde formål.  

- For Justitsministeriet har baggrunden for forsøgene været, at man som en del 
af konsolideringsprojektet kunne tilbyde den nyeste teknologi – herunder op-
gradering af kontorpakke – finansieret af gevinsten ved konsolideringen.  

 
Konklusioner om skift eller opgradering af kontorpakke 
Devoteam Fischer & Lorenz  kan med udgangspunkt i nærværende forsøg kon-
kludere:  
- at man skal skifte kontorpakke, når man har en ”brændende platform” som 

følge af manglende videreudvikling og support af produktet på markedet eller 
mangler i produktet, der vanskeliggør organisationens arbejde (teknologisk 
drevet). 

- at man skal skifte eller opgradere kontorpakke, når man har en god business 
case (organisatorisk drevet). 

- at man ikke nødvendigvis skal udskifte eller opgradere kontorpakke automa-
tisk i takt med nye versioner fra leverandørerne. Forsøgene viser således, at 
brugerne ikke oplever, at de i deres almindelige daglige arbejde har behov for 
den ny funktionalitet, de nye versioner tilbyder (markedsdrevet). 

 
Uanset anledningen til overvejelsen om at skifte eller opgradere kontorpakke, bør  
man altid udarbejde en business case, som fx kan være med til at udpege det for 
organisationen mest fordelagtige produkt.  
 
Indstillingen i en evt. positiv business case skal naturligvis behandles i sammen-
hæng med organisationens øvrige initiativer. 
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4.3. Migrere til hvad?  
Med udgangspunkt i afsnit 4.1 konkluderer vi på de væsentligste beslutningspa-
rametre og problemstillinger, der er relevante i forhold til opgradering og udskift-
ning af den rene kontorpakke.  
 
Som belyst i dette forsøg er der i dag reelt to alternative muligheder, hvad angår 
valg af kontorpakker: Open source baserede kontorpakker og proprietære kontor-
pakker. Disse to alternativer har i nærværende forsøg (i efter-situationen) været 
repræsenteret ved hhv. OpenOffice.org og MS Office 2003.  
 
De to kontorpakkers historie, markedsposition og fremtidige udvikling er væsens-
forskellige. Derfor bør der indledningsvis foretages en række mere strategiske 
overvejelser om forventninger til markedsudvikling, herunder hvor fremtidssikret 
det ene produkt kan siges at være i forhold til det andet mm. Under udviklingen af 
evalueringsmodellen, blev det besluttet at afgrænse modellen fra at sætte værdi på 
sådanne strategiske overvejelser, men det betyder naturligvis ikke, at de ikke er 
vigtige. 
 
I det følgende beskrives tre væsentlige, overordnede beslutningsparametre, der 
kan udledes af forsøget. Disse bør også inddrages i de indledende strategiske 
overvejelser omkring skift eller opgradering af kontorpakke.  
 
Formålet med disse indledende overvejelser er at vurdere, om de giver anledning 
til potentielle barrierer, der måtte udelukke den ene af de alternative kontorpakker.  
 

4.3.1. Tre væsentlige beslutningsparametre og tilhørende problem-
stillinger 

Som det fremgår af afsnit 4.1 kan vi af forsøgene udlede tre parametre, der kan 
give anledning til barrierer: 
- Integration 
- Dokumentudveksling 
- Økonomi 
 
Integration 
En række offentlige organisationer anvender som fagsystemer proprietære stan-
dardsystemer: I kommunerne typisk KMD-systemer, hos staten en række journal- 
og dokument- og sagsstyrings-systemer, fx ScanJour og DocuLive. 
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På grund af den store udbredelse af MS Office har langt de fleste af disse stan-
dardsystemer grænseflader, der muliggør, at man med en MS Office kontorpakke 
kan få adgang til informationer lagret i fx det proprietære standardsystem via vel-
definerede funktionskald (API’er). Der er typisk tale om, at grænseflader er ud-
viklet specifikt til MS Office eller at de er bundet til MS Office’s proprietære 
funktionskald. Disse er ikke baseret på en åben standard, der ville tillade andre 
produkter (fx OpenOffice.org) samme muligheder. 
 
Der er således her tale om en reel barriere, hvilket det ikke-gennemførte forsøg i 
Roskilde Kommune, som ønskede at skifte til OpenOffice.org med fuld integrati-
on til KMD-systemer (jf. afsnit 2.1.1), tydeligt demonstrerer. 
 
For organisationer, der har integreret deres MS Office kontorpakke med proprie-
tære standardsystemer på den ovenfor beskrevne måde, og såfremt denne integra-
tion ikke er baseret på en åben standard, kan et valg af OpenOffice.org næppe ret-
færdiggøres i en business case. 
 
Dokumentudveksling 
Problemstillingen om dokumentudveksling opstår, når forskellige personer (in-
ternt i organisationen såvel som eksternt) skal udveksle dokumenter skabt med 
forskellige kontorpakker14. 
 
Det er i denne situation nødvendigt at beslutte det dokumentformat, der skal an-
vendes ved dokumentudvekslingen og foretage opsætningen af sin kontorpakke 
herefter. Som det er fremgået, har fx Psykiatrien i Århus Amt valgt MS Office 
doc-formatet af hensyn til udvekslingsbehovet med amtet i øvrigt (som primært 
anvender MS Office).  
 
Ved import af et dokument (skabt i den anden kontorpakke) i det besluttede for-
mat kan der i sjældne tilfælde opstå mindre formateringsproblemer – men ikke af 
et omfang, som kan udvikle sig til en barriere.  
 
Den potentielle barriere er indholdet af regneark. Som forsøget i Forbrugerstyrel-
sen viser, vil regneark med kompleks funktionalitet udviklet i MS Office ikke 
kunne læses i OpenOffice.org. Forbrugerstyrelsens løsning herpå har været at be-

                                                 
14Såfremt der kun anvendes én kontorpakke, er der naturligvis kun tilbage at be-
slutte, hvilket format dokumenter skal udveksles i – og ’native’-formatet for den 
aktuelle pakke er det oplagte valg.  
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vare MS Office 97 som en del af den applikationsportefølje, brugerne har adgang 
til. 
 
Vores anbefaling er i de indledende overvejelser at kortlægge, hvilke dokumenter 
organisationen udveksler, der har en så kompleks funktionalitet, at de to kontor-
pakker ikke kan ”snakke sammen”. Såfremt omfanget af sådanne dokumenter er 
stort i den forstand, at netop denne udveksling er en del af organisationens kerne-
virksomhed (fx forskningstunge organisationer), har vi en potentiel barriere. Så-
fremt omfanget er rimeligt (dvs. disse dokumenter indgår i en begrænset del af 
organisationens virksomhed), må konsekvensen af at arbejde med to produkter for 
de berørte brugere indarbejdes i organisationens business case.    
 
Økonomi 
Vores analyse af de økonomiske konsekvenser i de seks forsøg har vist, at kun to 
omkostningselementer påvirkes væsentligt: 
- Slutbrugeressourceforbrug 
- Priser på licenser til software 
 
En eventuel besparelse i slutbrugerressourceforbrug er uafhængig af produktvalg 
og skal i øvrigt hentes gennem den organisatoriske implementering og opfølgnin-
gen på denne. Dette emne skal derfor ikke belyses yderligere her. 
 
OpenOffice.org er som bekendt uden licensafgift, mens tallene fra Justitsministe-
riet viser, at MS Office 2003-licenser kan anskaffes til en årlig pris på ca. 1.700 
kr. pr. bruger. Prisen pr. bruger vil naturligvis være afhængig af, hvad der indgår i 
licensen (for eksempel gratis opgradering, support osv.). 
   
En potentiel barriere på det økonomiske område kan derfor kun være, at software-
investeringen/den løbende licensbetaling synes uforholdsmæssig høj for den på-
gældende organisation. 
 

4.3.2. Brug af evalueringsmodellen 
De indledende overvejelser om kontorpakkeudskiftning beskrevet ovenfor kan 
føre os frem til fire forskellige situationer: 
1. Kontorpakken skal udskiftes (”brændende platform”), og der er ikke konstate-

ret barrierer. I dette tilfælde skal den for organisationen mest fordelagtige kon-
torpakke vælges. 

2. Kontorpakken skal udskiftes (”brændende platform”), men der er konstateret 
barrierer, således at der kun er én mulighed for valg af kontorpakke. Selv i 



 R e s u l t a t e t  a f  d e s k t o p - p i l o t f o r s ø g e n e

 

D e s k t o p - e v a l u e r i n g s r a p p o r t  ( V 1 - 2 ) . d o c  5 1 / 5 4

 

dette tilfælde kan det være relevant/interessant at estimere konsekvenserne af 
udskiftningen. 

3. Kontorpakken overvejes udskiftet eller opgraderet, og der er ikke konstateret 
barrierer. I dette tilfælde skal migreringen retfærdiggøres, og den for organisa-
tionen mest fordelagtige kontorpakke vælges.  

4. Kontorpakken overvejes udskiftet eller opgraderet, men der er konstateret bar-
rierer i relation til udskiftningen. I dette tilfælde skal opgraderingen retfær-
diggøres. 

 
Systematikken er illustreret i figur 9. 
 

Retfærdiggør 
opgradering

Retfærdiggør 
migrering og vælg 
mest fordelagtig 
kontorpakke

Vælg mest 
fordelagtig 
kontorpakke

Belys konsekvens 
af udskiftning

JaNej

Ja

Nej

Brændende platform?

Barrierer?

 

Figur 9 - Type af business case 

 
Hvad enten det drejer sig om belysning af konsekvenser, retfærdiggørelse af op-
gradering eller valg af den mest fordelagtige kontorpakke, kan desktop-
evalueringsmodellen anvendes til udarbejdelse af business case(s) som beskrevet 
nedenfor.   
 
Organisationer kan vælge mellem to fremgangsmåder: Den indirekte og den di-
rekte. 
 
Ved den indirekte fremgangsmåde vurderer organisationen, hvilket af de gennem-
førte pilotforsøg, der bedst beskriver organisationens situation. Med udgangs-
punkt i dette pilotforsøgs resultater kan organisationen herefter foretage sine egne 
vurderinger af, hvorledes en tilsvarende desktop-udskiftning eller opgradering vil-
le påvirke deres organisation. I det tilfælde, hvor der skal vælges mellem to kon-
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torpakker, kan der tages udgangspunkt i to forsøg, der hver især beskriver de to 
muligheder. Resultatet af de to vurderinger kan herefter sammenlignes. 
 
Ved den direkte fremgangsmåde anvender organisationen evalueringsmodellen og 
opsamler de informationer, der er nødvendige for at beskrive egen situation. Med 
udgangspunkt i denne rapports konklusioner i afsnit 4.1.1 – 4.1.4 (samt eventuelt 
et eller flere af pilotforsøgenes måleresultater og evalueringsrapporter) estimerer 
organisationen herefter, hvilken påvirkning de forventer at få af desktopudskift-
ningen eller opgraderingen (med andre ord erstattes efter-måling af estimering). 
Tilsvarende anvender organisationen denne rapports konklusioner om estimering 
af migreringsprojektet (som beskrevet i afsnit  4.1.6) til beregning af eget investe-
ringsbehov. I det tilfælde, hvor der skal vælges mellem to kontorpakker, skal ”ef-
ter-målingen” og estimeringen af migreringsprojektet foretages to gange og resul-
taterne sammenlignes.  
 
På denne måde vil evalueringsmodellen bidrage til et kvalificeret beslutnings-
grundlag.  
 

4.4. Perspektivering vedrørende identificerede barrierer 
De beslutningsparametre – jf. afsnit 4.3.1 – der kan give anledning til barrierer, er 
et udtryk for nogle generelle problemstillinger relateret til den nuværende mar-
kedssituation. 
 
Integration  
Der er fra den offentlige sektors side et stigende pres for en ændring af den nuvæ-
rende markedssituation. Behovet er grundlæggende at kunne vælge sit software ud 
fra organisationens behov og samtidig være sikker på, at dette software kan 
kommunikere med omverdenen både på dokumentniveau (ens dokumentformater 
eller mulighed for at læse hinandens formater) og via funktionskald, hvor der de-
les data og funktioner mellem systemerne. 
 
Dette pres har medført, at nogle leverandører af proprietære standardsystemer har 
påbegyndt udvikling af åbne grænseflader. Grænsefladerne stilles til rådighed for 
alle som fuldt beskrevne API’er og kan være baseret på åbne standarder. 
 
Denne udvikling er positiv, men kan imidlertid ikke stå alene. For at den skal ha-
ve den optimale effekt, kræves international eller national fastlæggelse af, hvilke 
åbne standarder, som grænsefladerne skal baseres på. Dette arbejde pågår allerede 
nationalt i relation til FESD-initiativet. 
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Når sådanne standarder er fastlagt, vil proprietære systemer hen over tid kunne 
tilgås fra andre it-systemer, herunder kontorpakkerne, på en standardiseret måde. 
 
Dokumentudveksling 
På tilsvarende vis skal dokumentudvekslingsproblematikken løses ved fastlæggel-
se af nødvendige internationalt eller nationalt anerkendte dokumentformater for 
alle relevante dokumenttyper.   
 
Imidlertid skal markedet også her reagere i forhold til organisationernes pres for 
åben kommunikation. Dette pres vil først stige i takt med udbredelsen af alternati-
ve kontorpakker til den nuværende markedsdominerende. 
 
Økonomi 
En løsning af integrationsproblematikken vil stimulere udbredelse af alternative 
kontorpakker og dermed gøre markedet mere åbent. Dette vil som sagt øge efter-
spørgslen for løsning af dokumentudvekslingsproblematikken. Givet disse to pro-
blemstillinger løses – og idet vi forudsætter, at der på det givne tidspunkt fortsat 
er kontorpakker på markedet uden licensafgift – vil den isolerede business case 
for valg af kontorpakke naturligvis vise, at kontorpakken uden licensafgift er den 
mest fordelagtige. 
 
Kontorpakke-licensafgifternes andel af de samlede it-omkostninger (direkte såvel 
som indirekte) udgør ca. 4% (målt i efter-situationen i disse forsøg). Vælges en 
kontorpakke, der medfører denne omkostning, må omkostningen således begrun-
des i andre forhold, fx organisationens it-strategi. 
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Bilag 1. Anvendte dokumenter og metoder 
 
I arbejdet med udvikling af evalueringsmodellen har nedenstående dokumenter 
været anvendt: 
 

1. “Digital Forvaltning, Værktøj til værdiestimering” , Den Digitale Taskfor-
ce, April 2003.  

 
2. http://www.oio.dk/arkitektur/referenceprofilen  

 
3. ‘TCO – Total Cost of Ownership’. Gartner Chart of Accounts  

 
4. The IDA Open Source Migration Guidelines, October 15, 2003 

 
5. Jacob Salmon: OpenOffice.org: Et brugervenligt alternative, December 

2004 
 


